

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/173/P/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 19.0011.231Z53 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

### Veřejný přístav Pardubice

Archivní rešerše geologických a hydrogeologických podkladů v území plánovaného záměru

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### OBJEDNATEL:

##### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

##### ZHOTOVITEL

Obchodní firma: SG GEOTECHNIKA A.S.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

Sídlo: GEOLOGICKÁ 988/4, 152 00 PRAHA5

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: ING. LADISLAV ŠIMEK, MBA, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA  
ING. PETR KUČERA, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

IČ: 41192168

DIČ: CZ41192168

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1 je obsaženo v příloženém změnovém listu č. 1.

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. IXV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/173/R/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 19.0011.231Z53 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25.1.2019 se upravuje dle požadavku OBJEDNATELE ustanovení o termínu plnění takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští text:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě nejpozději do 30. 04. 2019.

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A.1 ..... do 31. 01. 2019
- b) bod A.2 ..... do 30. 04. 2019
- c) bod B.1 ..... do 31. 01. 2019
- d) bod B.2 ..... do 30. 04. 2019

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě nejpozději do 31. 05. 2019.

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A.1 ..... do 03. 03. 2019
- b) bod A.2 ..... do 31. 05. 2019
- c) bod B.1 ..... do 03. 03. 2019
- d) bod B.2 ..... do 31. 05. 2019

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/173/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 19.0011.231Z53 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25.1.2019 se nemění.

Tento DODATEK č. 1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu objednatel dva a ZHOTOVITEL jeden.

V Praze dne .....

V Praze dne 25.1.2019

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
Ing. Ladislav Šimek, MBA  
ředitel a člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.

.....  
Ing. Petr Kučera  
provozní ředitel a člen představenstva  
SG Geotechnika a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
<b>Projekt:</b>	Veřejný přístav Pardubice				
<b>Projekt/stavba:</b>	Archivní rešerše geologických a hydrogeologických podkladů v území plánovaného záměru				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č.</b>	<b>1</b>
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	23.1.2019	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>				<b>E</b>	nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	ŘVC ČR Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15				
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Úprava ustanovení smlouvy o termínech plnění				
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/173/P/SoD/2018 "Veřejný přístav Pardubice" - Archivní rešerše geologických a hydrogeologických podkladů v území plánovaného záměru				
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>				14.1.2019
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Naše administrativní problémy způsobily, že došlo k opožděnému zaslání SoD vítěznému uchazeči. Na základě jeho výzvy a podle soutěžních podmínek můžeme termíny v dodatku smlouvy prodloužit pouze o období mezi vyhlášením výsledků 14.12.2018 a datem odeslání SoD, tj. 14.1.2019, čili o 31 dnů.</i></p>					
<p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p><b><u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku.</u></b></p>					
<p><b><u>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</u></b></p>					
<p><b><u>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</u></b></p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>					
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>					

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO		
b) nemění celkovou povahu zakázky - ANO		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	0	
Cena SoD po změně	0	
jedná se o změnu o 0 %	0	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
Nemá vliv na termín dokončení díla.		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
nebylo sjednáno		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
nebylo sjednáno		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
nebylo sjednáno		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/173/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“	0	po celou dobu realizace stavby
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	