

III/0471 Velatice, most 0471-2 II.

Číslo smlouvy objednatele: 99/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 106/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 752/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO III/0471 VELATICE, MOST 0471-2 II.

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva

IČO 25869523  
oddíl B, vložka 2419,

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 8.4.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.4.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla

	CENA	DÍLA	BEZ	DPH
3.616.792,49 Kč				

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Olomouci, dne

V Brně, dne

Ing. Petr Buchta

místopředseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE**

---