

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-15/1073/OST/20/2018

## **DODATEK Č. 2** **K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ**

na

**„Společnost Lesy České republiky, s. p. - zajištění podkladů pro přípravu GP“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

1. Příkazce : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**533 53 Pardubice**  
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031  
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Právní forma: příspěvková organizace  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]  
statutární zástupce, [REDACTED] statutární zástupce  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]  
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Příkazník: **DABONA s.r.o.**  
se sídlem: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 64826996  
DIČ: CZ64826996  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8953  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: L. Lukášovou, jednatelkou společnosti  
kontaktní e-mail: [REDACTED]

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příkazní smlouvu č. SMLO-15/1073/OST/20/2018, na „**Společnost Lesy České republiky, s. p. - zajištění podkladů pro přípravu GP**“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 4. Doba plnění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou do 7 dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací a ukončit jej do 31.5.2019.


Důvodem prodloužení termínu dokončení díla nemožnost provést místní šetření na všech lokalitách se zástupci Lesů ČR, s.p. – z důvodu nepřízně počasí (velké množství sněhu) a se zástupci SÚS Pk, a prodloužení v administrativním řízení na straně úřadu..

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou je žádost o prodloužení termínu dokončení.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

### Příkazce


V Pardubicích dne : 21.2.2019

  
Ing. Miroslav Němec  
ředitel organizace

### Příkazník

V Rychnově nad Kněžnou dne : 21.2.2019

Příkazník

  
Lenka Lukášová  
jednatelka společnosti

2/2

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Došlo:	20 -02- 2019
Č. j.:	
Příloha:	
Vyřídí:	

**Správa a údržba silnice Pardubického kraje**

Doubravice 98  
533 53 Pardubice

V Rychnově nad Kněžnou, dne 19. února 2019

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla**

Vážení,

tímto si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu dokončení díla sjednaného na základě Příkazní smlouvy č. SMLO-15/1073/OST/20/2018 ze dne 1. 2. 2018 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2018. Jedná se o zakázku s názvem: „Společnost Lesy České republiky, s. p. – zajištění podkladů pro přípravu GP“.

Důvody, kvůli kterým žádáme o prodloužení termínu, jsou následující:

- nemožnost provést místní šetření na všech lokalitách se zástupci Lesů ČR, s. p. - z důvodu nepřízně počasí (velké množství sněhu) a se zástupcem SÚS PK,
- prodlení v administrativním řízení na straně úřadu

Nový termín předání díla navrhuje následovně:

- do 31. 5. 2019 – předání veškeré dokumentace týkající se dané zakázky.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem



Lenka Lukášová  
jednatelka společnosti