

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 43/IV/956359,922211/2017/6,75
název akce: Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 - PD
uzavřené dne: 19. 12. 2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

IČO: 06495451

DIČ: CZ7511101235

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: ██████████

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **295 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k velmi pomalému jednání ze strany města České Kamenice (způsobené zejména nutným odsouhlasením smluv zastupitelstvem a radou města) se zatím nepodařilo uzavřít kupní smlouvu se zmíněným subjektem. S ostatními soukromými subjekty je již kupní smlouva sepsána a vlastníci jsou obesláni, dochází k prodloužení termínu pro:

c) uzavření všech kupních smluv a projednání „smluv – souhlas s údržbou a opravou“, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ se prodlužuje **nejpozději do 30.04.2019**

d) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby se prodlužuje **nejpozději do 31.05.2019**


III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 21-02-2019



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Boršově nad Vltavou 18-02-2019



zhotovitel