

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 37/IV/956379/2017/43

název akce: Studie Pyského potoka

uzavřené dne: 19. 10. 2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

IČO: 06495451

DIČ: CZ7511101235

sídlo: Zahořice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: ██████████

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Studie Pyského potoka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **550 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k tomu, že projektant k návrhu opatření doposud neobdržel veškeré reakce vlastníků a stanoviska organizací, dochází k prodloužení termínu dílčího plnění části d) dokončení studie vodního toku k předání do dokumentační komise, dle čl. II., odst. 1 smlouvy o dílo **nejpozději do 15.04.2019.**

Konečný termín pro předání Studie se posouvá nejpozději **do 31.05.2019**



III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 21-02-2019



V Boršově nad Vltavou 18-02-2019

