

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:

**„Rekonstrukce přejezdu v km 15,225 (P8088) na trati
Vsetín – Velké Karlovice“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1975/2018

ISPROFOND: 5723530020

a

SB projekt s.r.o.

se sídlem: Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 70632

bank. spojení:

zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem

Korespondenční adresa: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 18SM0065

1.1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 16. 1. 2019 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení 4. termínu plnění Díla na 13 měsíců od zahájení plnění.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení této etapy je požadavek, který vyplynul z majetkoprávního projednání s vlastníky dotčených nemovitostí. Vlastníci požadují uvedení hraniční části určených dotčených pozemků do původního stavu. V rámci vyhovění tohoto požadavku je nutné odtěžení železničního zemního tělesa po zrušené staniční koleji do úrovně okolních pozemků. Pro zpracování projektové dokumentace tohoto odtěžení je nutné provést dodatečný geologický průzkum (dvě vrtané sondy) a následné posouzení stability svahu tělesa pod provozovanou kolejí. Vzhledem k tomu, že se jedná o podhorskou oblast, je třeba vyčkat na příznivé klimatické podmínky.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly navýšení ceny Díla o částku 74.500 Kč u ceny za zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a na změně čl. 3.3. Smlouvy o dílo a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4.

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3. 3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla bez DPH: 1.284.910 Kč

Slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátčtyřtisícdevětsetdeset korun českých

Z toho:

B) Cena za zpracování DSP bez DPH: 1.232.910 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 52.000 Kč

Uvedená cena představuje pracnost 80 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

1.3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace a způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 5.

V Olomouci 25.2.2019

V Hodoníně

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Jan Štoksa
jednatel
SB projekt s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. termín plnění

Předmět díla v rozsahu - Schválení technického řešení

- Bude dokončeno a **předáno do 3 měsíců** od zahájení plnění
- **Fakturováno bude 30%** z ceny za projektovou dokumentaci

2. termín plnění

Předmět díla v rozsahu – v případě nutnosti vydání Územního rozhodnutí (nebo územního souhlasu) předání DUR

- Bude dokončeno a **předáno do 4 měsíců** od zahájení plnění
- **Nefakturační termín**

3. termín plnění

Předmět díla v rozsahu - DSP k připomínkám včetně ekonomického hodnocení stavby

- Bude dokončeno a **předáno do 6 měsíců** od zahájení plnění
- **Fakturováno bude 30 %** z ceny za projektovou dokumentaci

4. termín plnění

Předmět díla v rozsahu – DSP se zpracovanými připomínkami vč. podání žádosti o vydání **stavebního povolení**

- Bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od zahájení plnění**
- **Fakturováno bude 40% z ceny za DPS + navýšení ceny za DSP (tedy 463.364,- Kč + 74.500,- Kč bez DPH)**

Výkon Autorského dozoru (AD) při realizaci stavby - bude prováděn na vyzvání v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **2** měsíce 05-06/2019), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude **fakturována jednorázově ke konci stavby** dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a

hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla:

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 12x v digitální uzavřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě a otevřené formě

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 202744

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3379aced-bb31-4792-935e-82a37781fb37

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.02.2019 08:01:01



487ad22b-2cb4-4580-9ac8-05fa0ccb9d74