



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 841/ORM/16/14

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 841/ORM/16 ze dne 30. 5. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1082/16-RM ze dne 30. 11. 2016 na akci „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

I.2. Zhotovitel: STATUS stavební a. s.

sídlo firmy: Nádražní 998, Humpolec 396 01
zápis v obchod. rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 487
zastoupený: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
Peněžní ústav: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 213950130/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: František Kubů, předseda představenstva
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jaroslav Hruška, hruska@status.cz

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. Doplňuje se text – článek II. 2. PŘEDMĚT DÍLA se rozšiřuje o odstavec i) v tomto znění:

II.2.i. Předmět smlouvy se ponižuje o práce a dodávky, které byly uvedeny ve výkazu výměr a nebyly součástí projektové dokumentace, tudíž se nerealizovaly. Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto neprováděné práce a dodávky:

- Hasicí přístroje
- Svítidla

III. v článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odst. IV.1. následovně:

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Nádražní 998
HUMPOLEC
DIČ: CZ46679120
IČO: 46679120
STATUS
tel.: 565 532 305

Cena celkem za dílo dle SOD (bez DPH) 13.338.338,- Kč

Odpočty dle dodatku č.1: - 191.048,16 Kč
Přípočty dle dodatku č.1: + 220.410,10 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 1: + 29.361,94 Kč

Odpočty dle dodatku č.3: - 1.451.975,79 Kč
Přípočty dle dodatku č.3: + 1.159.087,18 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. - 292.888,61 Kč

Odpočty dle dodatku č.4: - 23.324,50 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. - 23.324,50 Kč

Celkem bez DPH 13.051.486,83 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“ se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV. článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


VI. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ev. 841/ORM/16, uzavřené dne 12. 5. 2016, dodatku č. 1 č. ev. 841/ORM/16 /1 ze dne 4. 8. 2016 a dodatku č. 2 č. ev. 841/ORM/16 /2 ze dne 25. 8. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 24. 10. 2016, týkající se akce „Základní škola Jihlava, Křížová 33 - stavební úpravy“. Součástí tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty na práce uvedené ve II. odstavci tohoto dodatku č. 4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne : 5.12.2016

V Humpolci dne: 5.12.2016


Ing. Vratislav Výborný
Náměstek primátora




František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva



Nádražní 998
HUMPOLEC
DIČ: CZ46679720
IČO: 46679720
Tel.: 565 512 305

SOUPIS NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Číslo zakázky	Zakázka		
	Základní škola Jihlava, Křížová 33 - stavební úpravy, dle smlouvy o dílo pod ev. číslem: 841/ORM/2016		
Komentář	INVESTICE		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2016	Datum zahájení stavby	
Typ Firmy	Název	Datum dokončení stavby	
Investor	Statutární město Jihlava	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	STATUS stavební a.s.	Vratislav Výborný, náměstek primátora Martin Jindra	
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Pavel Pinkas		
Období			
Pořadí	Název	Začátek	Konec
4	1. říjen 16 - 31. říjen 16	1. říjen 2016	31. říjen 2016
Poznámka :		Celkem (bez DPH)	23 324,50
		DPH	4 898,15
		Celkem (včetně DPH)	28 222,65
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Martin Jindra	Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	

Základní škola Jihlava, Křížová 33 - stavební úpravy, dle smlouvy o dílo **NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE**

Popis	Cena z rozpočtu	Čerpáno v období	Odčerpáno celkem	Zbývá odčerpat
1.1: Rekonstrukce půdních vestaveb	23 324,50			23 324,50
727: Zdravotechnika - požární ochrana	6 750,00			6 750,00
748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	16 574,50			16 574,50
Celkem (bez DPH)	23 324,50	0,00	0,00	23 324,50
DPH	4 898,15	0,00	0,00	4 898,15
	4 898,15	0,00	0,00	4 898,15
	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem (včetně DPH)	28 222,65	0,00	0,00	28 222,65

Základní škola Jihlava, Křížová 33 - stavební úpravy, dle smlouvy o dílo pod ev. číslem: 841/O NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Rozpočet							Čerpání za období			Čerpání celkem		Zbývá	
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odčerpané množství	Odčerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
1.1: Rekonstrukce půdních vestaveb						23 324,50	0,00			0,00		23 324,50	
727: Zdravotechnika - požární ochrana						6 750,00	0,00			0,00		6 750,00	
66.	ZP R 2	D+M hasičí přístroje- NEPROVÁDĚNO	kpl	5,000	1 350,00	6 750,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	5,000	6 750,00
748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						16 574,50	0,00			0,00		16 574,50	
108.	748111212a	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné IP 44- NEPROVÁDĚNO	kus	7,000	220,00	1 540,00						7,000	1 540,00
109.	348144110a	svítidlo bytové 230 V IP 44 - NEPROVÁDĚNO	kus	7,000	1 630,50	11 413,50						7,000	11 413,50
110.	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné- NEPROVÁDĚNO	kus	2,000	180,00	360,00						2,000	360,00
111.	348144110	svítidlo bytové 230 V- NEPROVÁDĚNO	kus	2,000	1 630,50	3 261,00						2,000	3 261,00