

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 3-01-19 ze dne 07.01.2019
„Dodávka a montáž komunikačního zařízení sestra – pacient“

Smluvní strany, kterými jsou

Městská nemocnice Odry, příspěvková organizace
se sídlem Nadační 375/1, 742 35 Odry
IČO: 66183596
DIČ: CZ66183596
zastoupená Ing. Martinem Šmausem, ředitelem
na straně jedné jako objednatel

a

ZPT Vigantice spol. s r.o.
se sídlem Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 48396044
DIČ: CZ48396044
zastoupená panem Rudolfem Stodůlkou, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel

uzavřely mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 3-01-19 na dodávku a montáž komunikačního zařízení sestra – pacient:

I.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace díla došlo ke zjištění nových skutečností majících za následek provedení adekvátních změn v technickém řešení a provedení některých částí díla. Těmito změnami byla zapříčiněna nutnost provedení dříve nepředvídatelných víceprací a současně neprovedení méněprací.
2. Seznam provedených víceprací a neprovedených méněprací je uveden v položkovém rozpočtu – výkazu výměr, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Ceny dodávek a prací neoceněných v původním položkovém rozpočtu (příloha smlouvy o dílo) byly sjednány jako ceny na trhu obvyklé v místě a čase.
3. Z výše uvedeného důvodu se mění původně sjednaná cena za provedení díla takto:

Původní cena bez DPH	843.834,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	317.458,10 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 312.022,00 Kč
Upravená cena díla bez DPH	849.270,10 Kč
DPH 21%	178.346,72 Kč
Upravená cena včetně DPH	1.027.616,82 Kč

4. Smlouvy strany dodatečně konstatují, že stavební deník dle ust. článku V. odst. 2 smlouvy o dílo nebyl veden. Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje, požadavky a skutečnosti, které měly být zaznamenávány ve stavebním deníku, byly v celém průběhu realizace díla řešeny mezi zástupci objednatele a zhotovitele ústně.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti v nezměněném znění.

II.

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek k uveřejnění odešle bez zbytečného prodlení objednatel.

Příloha: Položkový rozpočet – výkaz výměr

V Odrách dne

Ve Viganticích dne 31.ledna 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Šmaus
ředitel

Rudolf Stodůlka
jednatel