


## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO**

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přeštice**  
IČO : 00257125,  
se sídlem Masarykovo náměstí 107,  
334 01 Přeštice  
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou  
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **VAK SERVIS spol. s r.o.,**  
IČO : 263 75 869  
se sídlem Domažlické předměstí č.p.610  
339 01 Klatovy  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 16401  
zastoupená jednatelem   
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ust. § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen jako „Obč.Z.“), tento

### **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2018**

#### **I.**

1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 27.11.2018 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 Obč.Z.
2. Smluvní strany dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sjednávají změnu čl.V. odst. 1 věta první smlouvy o dílo, a to tak, že ji nahrazují tímto ujednáním:

*Strany ujednávají, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu této smlouvě nejpozději do 30.4.2019.*

3. Změna čl. V. odst. 1 věta první smlouvy o dílo je vyvolána objektivní nemožností provést dílo v původně sjednaném termínu a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

#### **II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, uzavřené dne 27.11.2018, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Uzavření této dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 18.2.2019 usnesením č.105/2019.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle účastníků. Na důkaz výše uvedeného připojují účastníci své podpisy.

*V Přešticích dne 26. 2. 2019*

*V Klatovech dne 25. 2. 2019*

.....  
**Město Přeštice**  
zastoupené starostou  
Mgr. Karlem Naxerou  
objednatel

.....  
**VAK SERVIS spol. s r.o.**  
  
zhotovitel