

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
 736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

 Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR

 Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu technického dozoru

 stavebníka: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investice OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 27-1721604319/0800

 20028-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **Ridera Stavební a.s.**
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Tomáš Palkoska, předseda představenstva

 Ing. Jiří Krzys, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jiří Krzys, výrobní ředitel

- ve věcech stavby: Ing. Jiří Krzys, stavbyvedoucí

 Zdeněk Kročil, zástupce stavbyvedoucího

 Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností

ID datové schránky: mf4t53a

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 451 92 464

DIČ: CZ45192464

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18) na provedení stavby číslo 17017 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 7/1ZM/2018 ze dne 5.11.2018 byl do funkce náměstka primátora pro investice a chytré město zvolen Ing. Bohuslav Niemiec.

Tímto Dodatkem č. 1 se proto mění v Článku I – Smluvní strany původní smlouvy na straně objednatele oprávněný zástupce ve věcech smluvních takto:

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: **Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město**
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: **Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město**

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy podkladní vrstvy ze šterkodrtě objektu SO-04 In line dráha a koloběžkový okruh, část výměry silnoprůdého kabelu objektu IO-06 Přelozka VO a běžné stavební řezivo s impregnací konstrukce krovu objektu SO-01 Správní budova, to vše dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. o podkladní vrstvy z betonového recyklátu objektu SO-04 In line dráha a koloběžkový okruh, o odkopání optického kabelu společnosti PODA pod zpevněnými plochami (chodníky, in line dráha, dopadová plocha horolezecké stěny) včetně uložení do betonových chrániček, o odvoz betonové sutě na skládku ze základů objektu SO-01 Správní budova, o částečně jiný typ a větší výměru silnoprůdého kabelu a kabelových chrániček objektu IO-06 Přelozka VO a o lepené hranoly konstrukce krovu objektu SO-01 Správní budova, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 04.02.2019, usn.č. 344/7RM/2019 o snížení ceny díla o - 624 763,04 Kč bez DPH (- 755 963,28 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných

stavebních prací s nabídkovou cenou 674 549,34 Kč bez DPH (816 204,70 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	24 373 094,00 Kč	5 118 349,70 Kč	29 491 443,70 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	674 549,34 Kč	141 655,36 Kč	816 204,70 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 1	- 624 763,04 Kč	- 131 200,24 Kč	- 755 963,28 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	24 422 880,30 Kč	5 128 804,82 Kč	29 551 685,12 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 04.02.2019, číslo usnesení 344/7RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a měněpráce

Havířov 14-02-2019

Ostrava 14-02-2019

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

v.r.

.....
Tomáš Palkoska
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

v.r.

.....
Ing. Jiří Krzys
člen představenstva
Ridera Stavební a.s.

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR
Havířov dne: 27.02.2019