

## DODATEK č.2

### KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PU-002028

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-036-02

Název související veřejné zakázky: **D10 LS Stará Boleslav - Svémyslice – DSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřené dne 13. 4. 2018 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 05061415  
DIČ: CZ05061415  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupena:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Při výkonu inženýrské činnosti, související s projednáním dokumentace pro stavební povolení (DSP) s dotčenými orgány státní správy, vyvstává nutnost dodatečných úprav této dokumentace i s možnou vazbou na soupis prací. Jedná se zejména o činnosti související se zajištěním povolení kácení mimolesní zeleně a projednání možných objízdných tras, včetně návrhu jejich úprav vzešlých z projednání. Z těchto důvodů se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o poskytování služeb následovně.

***Upravují se následující články:***

### **Článek 5. Lhůty plnění**

*Mění se tabulka:*

*5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:*

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění dle SoD dodatku č.1	posun termínu dle dodatku č.2
ZDS čístopis	31.1.2019	30.6.2019
AD	Bude účtován až po realizaci stavby	Bude účtován až po realizaci stavby

***Doplňuje se následující článek:***

### **Článek 16 Závěrečná ustanovení**

Poskytovatel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále „zákon o registru smluv“). Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č.2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č.2 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

25 -02- 2019

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Hradci Králové dne 30.1.2019

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic

\_\_\_\_\_  
M-PROJEKCE s.r.o.

\_\_\_\_\_  
M-PROJEKCE s.r.o.