



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

č. objednatele Dodatek č. 2018/Mal/000258/SML/1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2018/Mal/000258/SML

na zhotovení vizualizace a projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřené dne 05.09.2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem

zastoupené

IČO

DIČ

bankovní spojení

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

00296651

CZ00296651

bankovní spojení

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

ve věcech technických:

ve věcech technických:

ve věcech technických:

a

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

ve věcech technických:

DOPRAPLAN s.r.o.

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatel

05411572

CZ 05411572

Bankovní spojení

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

ve věcech technických:

ve věcech technických:

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

- 1) Společnost DOPRAPLAN s.r.o. a objednatel uzavřeli dne 05.09.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/Mal/000258/SML na zhotovení vizualizace a projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“).

- 2) Pro stavbu „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“ vydal dne 18.12.2018 odbor RRaSÚ MěÚ Frýdlant n.O. územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 19.01.2019.
- 3) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k prodloužení doby vydání územního rozhodnutí a tím nemožnosti splnění dalších navazujících termínů plnění v rámci smlouvy o dílo. Tímto dodatkem se upravuje doba provedení díla podle výše uvedené smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA výše uvedené smlouvy se text :

„Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení:

- | | |
|---|--------------------|
| - vizualizace akce | 31.08.2018 |
| - zpracování konceptu DSP na rozeslání dotčeným orgánům | 15.11.2018 |
| - zpracování čistopisu DSP k odevzdání | 15.02.2019 |
| - podání žádosti o stavební povolení | 15.02.2019 |
| - zpracování dokumentace pro provádění stavby | 15.03.2019“ |

ruší a nahrazuje textem:

„3.1 Vizualizace akce **31.08.2018**

3.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení:

Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení:

- | | |
|---|---|
| - zpracování konceptu DSP na rozeslání dotčeným orgánům | 11.02.2019 |
| - zpracování čistopisu DSP k odevzdání | 30.04.2019 |
| - podání žádosti o vydání stavebního povolení | nejpozději do 80
kalendářních dnů
od zpracování
konceptu DSP |

3.3 Termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení se případně prodlouží do doby, než město zabezpečí uzavření příslušných smluv s ČD a SŽDC, které tvoří přílohy žádosti o stavební povolení.

3.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení po výzvě objednatele

Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby objednateli nejdéle do **40 kalendářních dnů ode dne zahájení prací** na tomto stupni projektové dokumentace.“

III.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 14.02.2019 usnesením č. 6/9.20.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 19.2.2019

V Ostravě dne 22.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel