



MUHTP04G3DP

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 08/2013

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2014

uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen "ZOZ".

Smluvní strany

Beze změny.

Článek I.

Předmět smlouvy

Beze změny.

Článek II.

Rozsah plnění díla

1. Dílo bude zpracováno v následujících etapách:
 - 1) Doplnkové průzkumy a rozborů (dokončeno, proplaceno)
 - 2) Posouzení URÚ, ÚSES, Návrh územního plánu – vypouští se zpracování SEA (dokončeno, proplaceno)
Doplnění Návrhu územního plánu o variantní řešení (týká se dopravního řešení a navýšení zastavitelných ploch dle závěrů z jednání dne 23.7.2015)
 - 2a) Upravený návrh ÚP pro opakované společné jednání
 - 3) Upravený návrh ÚP pro řízení o vydání ÚP
 - 3a) Upravený návrh ÚP pro opakované řízení o vydání ÚP (opakované veřejné projednání)
 - 4) Upravený návrh ÚP pro vydání ÚP

Článek III.

Termín plnění

Text se upravuje a upřesňuje následovně:

1. Dokumentaci dle článku II. této smlouvy zhotovitel zpracuje a předá objednateli:
 - 1) Doplnkové průzkumy a rozborů (dokončeno, proplaceno)
 - 2) Posouzení URÚ, ÚSES, Návrh územního plánu (dokončeno, proplaceno)
Doplnění návrhu ÚP o variantní řešení do 30.11.2015
 - 2a) Upravený návrh ÚP pro opakované společné jednání do 31.1.2018
 - 3) Upravený návrh ÚP pro řízení o vydání ÚP do 2 měsíců od předání pokynů k 1.úpravě
 - 4) Upravený návrh ÚP pro vydání ÚP do 2 měsíců od předání pokynů k 2.úpravě
2. Konkrétní požadavky na obsah a rozsah projekčních prací na územním plánu byly stanoveny schváleným zadáním. Dále byly prověřeny a případně do ÚP zapracovány nové požadavky nad rámec zadání, plynoucí ze zaslaných podkladů objednatele dokumentace. Variantní řešení ÚP bylo zpracováno v rozsahu záznamu z jednání dne 23.7.2015. Úprava návrhu ÚP

pro opakované společné jednání byla provedena dle pokynů pořizovatele, sestavených dne 10.11.2017 a zaslaných zpracovateli ÚP dne 20.11.2017. Dále byl aktualizován mapový podklad a v rozsahu k.ú. Semošice, Podražnice, Horšov a Oplotec byla přepracována digitální data vytvořená pro návrh ÚP. Byly aktualizovány limity využití území dle ÚAP 2016.

Úprava pro opakované veřejné projednání bude provedena na základě pokynů pořizovatele plynoucích z výsledků veřejného projednání a to do jednoho měsíce od jejich předání.

3. Počet vyhotovení díla v jednotlivých etapách:

etapa počet vyhotovení v klasické a digitální podobě

1) **Doplňkové průzkumy a rozbory (dokončeno, proplaceno)**

2) **Návrh územního plánu, posouzení URÚ a ÚSES (budou součástí návrhu ÚP), 2 ks + 2 CD. SEA se vypustila (dokončeno, proplaceno)**
Doplnění návrhu ÚP o variantní řešení 2ks + CD

2a) **Upravený návrh ÚP pro opakované společné jednání 2ks + CD**

3) **Upravený návrh ÚP pro řízení 1 ks + 1 CD**

3a) **Upravený návrh ÚP pro opakované veřejné projednání 1ks + CD (pouze ty výkresy, kde došlo ke změně řešení)**

4 **Upravený návrh ÚP pro vydání 5 ks + 5 CD**

4. Beze změny.

5. Beze změny.

6. Beze změny.

7. Beze změny.

8. Beze změny.

9. Beze změny.

10. Beze změny.

11. Beze změny.

Článek IV.

Cena

1. Beze změny.

2. Nabídková cena za vypracování předmětu díla specifikovaného v čl. 1 této smlouvy obsahuje veškeré náklady spojené s jeho řádným zhotovením (náklady na dopravu, telefonní hovory, poštovné, atd.)

Cena (bez DPH) DPH 21 % Cena (s DPH)

- 1) Doplňující průzkumy a rozbory 70 000,00 Kč (dokončeno, proplaceno)
- 2) SEA minus 70 000,00 Kč (vypouští se - méněpráce)
- 3) Posouzení URÚ 30 000,00 Kč
- 4) ÚSES 30 000,00 Kč
- 5) Návrh ÚP 350 000,00 Kč plus 30 000,- (cena se navyšuje o vícepráce 30 000,- Kč – zpracování změn podmínek v území v čase od zahájení prací na zakázce)

Cena za variantní řešení se stanovuje na 10% z ceny návrhu ÚP, tj. na 38 000,- Kč. V této ceně je obsaženo jak vypracování variantního řešení, tak nové tisky výkresů, které variantní řešení ovlivňuje. Rozsah variantního řešení je specifikován záznamem z jednání ze dne 23.7.2015 a týká se řešení dopravy (přeložky silnice II/200) a navýšení zastavitelných ploch s dopadem na textovou a tabulkovou část.

- 5a) Cena za úpravu návrhu a účast na projednání vč. opakovaného společného jednání – cena je stanovena individuálně dle časového honoráře (160 hodin á 430,- Kč bez DPH) = 68 800,- Kč. Cena za výměnu mapového podkladu, novou digitalizaci a aktualizaci ÚAP (60 hodin á 430,- Kč bez DPH) činí 25 800,- Kč bez DPH.
- 6) Upravený návrh ÚP pro řízení 60 000,00 Kč
- 6a) Upravený návrh ÚP pro opakované řízení (opakované veřejné projednání) 34 500,- Kč.
- 7) Upravený návrh ÚP pro vydání 80 000,00 Kč

Celková cena (v Kč) 690 000,00 Kč se po dodatcích č. 1-5 ke smlouvě o dílo mění na 817 100,00 Kč bez DPH.

Článek V. Platební a fakturační podmínky

Beze změny.

Článek VI. Smluvní pokuty

Beze změny.

Článek VII. Záruky za jakost díla

Beze změny.

Článek VIII. Součinnost a povinnosti smluvních stran

Beze změny.

Článek IX. Zastupování smluvních stran

Beze změny.

Článek X.

**Ukončení smlouvy a vzájemné vyrovnání závazků z ukončení smlouvy plynoucích
Beze změny.**

Článek XI.

Závěrečná ustanovení


Beze změny.

V Brně dne 7.1.2019

V Horšovském Týně dne 25. 2. 2019


Zhotovitel:

Objednatel:



Podpis:

Ing. arch. Jana Benešová



Podpis:

Ing. Josef Holeček, starosta města