

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-65

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: CODE, spol. s.r.o.

Se sídlem: Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

Zastoupen: Ing. Viktor Meduna

Tel: 602 226 029 e-mail: meduna@code-pce.cz

IČ: 492 86 960 DIČ: CZ492 86 960

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradec Králové oddíl C, vložka 4238

Bankovní spojení: KB Pardubice

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 30.6. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-65

V průběhu prací na projektové dokumentaci „Budova Radnice - hlavní budova - rekonstrukce - PD“ vznikly ze strany objednatele nové požadavky, které svou podstatou a rozsahem mají vliv na cenu a termín díla.

Při zpracování projektové dokumentace došlo k rozhodnutí objednatele o rozšíření PD:

- rozšíření části slaboproudé rozvody o protipožární systém (EPS) a řešení místního rozhlasu;
- návrh opravy průjezdu do dvorní části objektu;
- výměna podlahových krytin v “primátorském křídle”, kanceláře 2. a 3.NP;
- úprava stávajících oken v atriu
- odstranění vlhkosti v zádveří atria

Na základě těchto skutečností se mění termín předání DÍLA z původního termínu 22.12.2016 na **31.1.2017.**

V důsledku výše specifikované změny předmětu DÍLA se mění cena za DÍLO následovně:

Původní cena díla dle SOD	1.830.000,- Kč bez DPH
Dodatek č.1	130.000,- Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1	1.960.000,- Kč bez DPH
DPH 21%	411.600,- Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1	2.371.600,- Kč vč. DPH

(slovy: dvamilionytřístasedmdesátjedentisícšestset korun českých včetně DPH)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-65 dne 30.6. 2016 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla na projektovou dokumentaci „Budova Radnice - hlavní budova - rekonstrukce - PD“ předloženou firmou CODE, spol. s.r.o. Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát

primátor

.....
Ing. Viktor Meduna

jednatel společnosti