

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**
IČO: 272 56 456
DIČ: CZ27256456
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **SLAVOJ MB s.r.o.**
IČO: 257 40 792
DIČ: CZ25740792
Se sídlem: Novákova 1328, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupená: Petr Štěpánek, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 605226133/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65965

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dále jen „dodatek“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.7.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je rekonstrukce a úprava prostor JIP chirurgického oddělení v Pavilonu C (3) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že po zahájení stavebních prací vyvstala potřeba provedení dalších prací, které nebyly součástí původního záměru. Z provozně-technického hlediska je provádění těchto dodatečných prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšování nákladů.

- 1.3. S ohledem na výše uvedené má objednatel za to, že jsou splněny podmínky k tomu, aby tyto dodatečné stavební práce byly zadány zhotoviteli.

2. Dodatečné práce

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o práce uvedené v soupisu dodatečných prací, který je přílohou tohoto dodatku. (dále jen „**dodatečné práce**“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných prací ve výši **1.175.352,16 Kč**. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.
- 2.3. Ceny uvedené v předchozím odstavci zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dodatečných prací, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací dodatečných prací.
- 2.4. Cena dodatečných prací bude uhrazena samostatně za každou část dodatečných prací, na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po řádném dokončení jednotlivé části dodatečných prací a jejím převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost faktury je do 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3. Další ujednání

- 3.1. Smluvní strany se dále dohodly, že dosavadní termín dokončení prací uvedený v čl. 4 odst. 4.2. se mění na termín nejpozději do **15.12.2018**.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bez dodatečných prací bude hrazena po částech. Nárok na zaplacení části ceny díla vzniká postupně, za podmínek uvedených níže.
- 3.3. Objednatel uhradí cenu díla bez dodatečných prací na základě zhotovitelem vystavené dílčí faktury a faktury konečné. Dílčí fakturu na část ceny díla stanovenou s ohledem na aktuální rozpracovanost díla, je zhotovitel oprávněn vystavit po uzavření tohoto dodatku, a to na základě zjišťovacího protokolu provedených prací vystaveného zhotovitelem a potvrzeného objednatelem. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla, jeho převzetí objednatelem a po odstranění případných vad či nedodělků.
- 3.4. Splatnost faktur je do 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 3.5. Podpis zjišťovacího protokolu nemá vliv na nároky objednatele z případných vad díla, ani na počátek běhu lhůty pro jejich uplatnění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1) nabídka zhotovitele

V Mladé Boleslavi dne 15.10.2018

V Mladé Boleslavi dne 30.11.2018

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva

.....
SLAVOJ MB s.r.o.
Petr Štěpánek
jednatel

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva