

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 23/18/JP**

ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „smlouva“).

### **I. Smluvní strany:**

a) Objednatel: **Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace**  
**Soukenická 2458/21c, Krnov**  
Zastoupena: Ing. Alešem Zouharem, ředitelem  
IČ: 00846279  
DIČ: CZ00846279 - nejsme plátcí DPH

b) Zhotovitel: **JANKO Projekt s.r.o., Albrechtická 16, 794 01 Krnov**  
Zastoupena Ing. Dobroslavem Jankem, jednatelem  
IČ: 03872394  
DIČ: 038723940

Bankovní spojení: CSOB Krnov, č. ú. 269225077/0300  
Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou:  
C 61677

### **II. Předmět plnění**

Název stavby: „**SŠP Krnov - stavební úpravy a změna užívání části 2.NP objektu**“  
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy a změnu užívání v části 2.NP objektu na adrese Soukenická 2458/21c v Krnově. Jedná se o řešení využití bývalé svařovny na moderní počítačovou učebnu, řešení úprav chodby a přístupu ke schodišti ve 2.NP.

Tento Dodatek č. 1 řeší úpravu stavební části projektu, dále části elektro a ZTI a s tím související přepracování položkového rozpočtu, tisk a kompletace projektové dokumentace vč. zajištění inženýrské činnosti. To vše v návaznosti na změnu koncepce počítačové učebny a v souladu s požadavky objednatele. Upravená dokumentace bude nově projednána na KHS a HZS. Dále bude záměr konzultován na stavebním úřadě a zajištěno povolení změny užívání posuzovaného prostoru učebny. PD bude odevzdána v 5 tištěných vyhotoveních a 1 vyhotovení v elektronické podobě včetně položkového rozpočtu s výkazem výměrem a jednoho slepého rozpočtu vč. výkazu výměr (tabulková část ve formátu xls/xlsx, grafická část .dgn, .dwg a .pdf).

### III. Cena

Předmětem plnění dodatku č. 1 jsou tyto hlavní činnosti:

- a) **Projektové práce (úprava projektové dokumentace) a inženýrská činnost (projednání změny projektové dokumentace):** **Kč 28.950,-**  
- stavební část,  
- silnoproudé elektroinstalace + světelný výpočet,  
- zdravotní technika,  
- propočet stavebních nákladů, výkazy výměr (všechny profese),  
- kopírování a kompletace.
- b) **Zajištění výběrového řízení:** **Kč 33.500,-**  
- samostatně na stavební práce Kč 18.500,-  
- samostatně na dodávku interiéru. Kč 15.000,-
- c) **Technický dozor projektanta:** **Kč 21.550,-**
- d) **Zajištění kolaudace (povolení užívání) stavby:** **Kč 5.750,-**

Kompletní cena projektových prací včetně inženýrské činnosti:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>Kč 89.750,-</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>Kč 18.847,50</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>Kč 108.597,50</b>

Součástí dodatku č. 1 není:

- výrobní dokumentace vybavení interiéru (nábytek),
- dokumentace skutečného provedení stavby (bude řešena samostatně v návaznosti na změny v realizaci stavby),
- pořízení kopií – více tisků projektu,
- správní poplatky.

Pokud budou požadovány výše uvedené práce, které nejsou předmětem plnění, budou provedeny zhotovitelem za podmínek uvedených v dodatku smlouvy o dílo.

### IV. Doba plnění

Termíny plnění – předpokládaný harmonogram prací:

**Článek III, odstavec a):**

Zahájení projektových prací po podpisu smlouvy:	01. 02. 2019
Projektové práce:	15. 02. 2019
Projednání projektové dokumentace – DSP:	15. 03. 2019
Podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad:	18. 03. 2019
Vydání povolení stavby:	19. 05. 2019

**Článek III, odstavec b):**

Zajištění výběrových řízení:	18. 03. 2019 – 15. 04. 2019
------------------------------	-----------------------------

**Článek III, odstavec c):**

Technický dozor projektanta:

01. 07. 2019 – 31. 08. 2019

**Článek III, odstavec d):**

Zajištění kolaudace stavby:


15. 10. 2019

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno a je platná dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní články původní smlouvy, které nejsou tímto dodatkem změněny, zůstávají beze změny.

V Krnově dne 31. 01. 2019

V Krnově dne 31. 01. 2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:	
.....		.....	
Ing. Aleš Zouhar		Ing. Dobroslav Janků	tel. 