

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/031

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Michal Pugner (technický dozor)

██
██
██

(dále jen „objednatel“)

a

Ekoinvest Sokolov s.r.o.

IČO: 45356742

DIČ: CZ45356742

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1850

sídlo: Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová

zastoupený: Ing. Vladimír Číhal na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Roman Křivka

██
██

(dále jen „zhotovitel“)


Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo č. S932/2018/031 na akci „Rekonstrukce LC Nad spáleništěm“ mění takto:

- 1) Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v průběhu realizace díla bylo nutné provést změnu ukončení části trasy 3L LC Nad Spáleništěm, která je spojena s žádostí o změnu stavby před dokončením, kterou objednatel podá ve lhůtě pěti dnů od podpisu tohoto dodatku místně příslušnému stavebnímu úřadu a o níž nebylo do dne podpisu tohoto dodatku rozhodnuto.
- 2) Smluvní strany potvrzují, že se zápisem do stavebního deníku ze dne 3.9.2018 dohodly na změně části díla, jak je vymezeno v čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo, a to tak, že trasa 2L od ZÚ1 v km 0,000 – KÚ1 v km 3,130 a 3L od ZÚ2 v km 0,000 – na hranici pozemku ppč.68/1 k.ú. Květná u Krajkové bude provedena dle PD předané zhotoviteli, avšak ukončení trasy 3L bude provedeno přes ppč. 752, 782, 68/1 v k.ú. Květná u Krajkové dle PD – změna stavby před dokončením do 31.10.2019.

- 3) Pro případ, že nebude ze strany příslušného stavebního úřadu vyhověno žádosti objednatele o změnu stavby před dokončením v rozsahu dle předchozího odstavce nejpozději do 30.5.2019, se smluvní strany dohodly na tom, že dílo bude realizováno dle původní PD vypracované Ing. Janem Košanem ze dne 15.1.2018 (č. zakázky 8291-26), která bude objednatelem doplněna o zhotovitelem požadované skutečnosti nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 4) Čl. III., odst. 3 předmětné smlouvy se mění a nově zní takto:
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy do 31.10.2019. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 30.5.2019, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazují-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení §2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 5) Objednatel netrvá na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky dle čl. XII odst. 1, a to z důvodu dostatečné výše pozastávky oproti finanční hodnotě nedokončených prací.
- 6) Objednatel prohlašuje, že se zhotovitel nenachází ke dni podpisu tohoto dodatku v prodlení s prováděním díla a že posunutí termínu provedení díla dle smlouvy o dílo bylo vyvoláno nutností provedení změny ukončení části trasy 3L, jak bylo uvedeno výše.
- 7) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 8) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 9) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 10) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V Kostelní Bříze, dne: 25.2.2019

V Karlových Varech, dne: 25.2.2019

.....


na základě plné moci



Ing. Miroslav Rozner

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Plná moc

Já, Ing. Jiří Kvěš, [redacted] jako jednatel společnosti Ekoinvest Sokolov spol. s r.o., IČ: 45356742, se sídlem Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová, tímto zplnomocňuji Ing. Vladimíra Číhala, [redacted], k zastupování ve všech věcech týkajících se samostatného jednání a podepisování za společnost Ekoinvest Sokolov spol. s r.o. včetně podepisování smluv k prodeji majetku společnosti a to na dobu neurčitou.

V Březové 1.6.2012

[redacted signature]

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.

Ing. Jiří Kvěš, jednatel

Plnou moc přijímám

[redacted signature]

Ing. Vladimír Číhal

Podle ověřovací knihy Městský úřad Březová
poř.č.legalizace 320/2014 vlastnoručně podepsal/a

[redacted signature]

