

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017 na veřejnou zakázku
„Kanalizace Stránecká Zhoř – Kochánov s napojením na ČOV Měřín“

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: **Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyní předsednictva**
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
- Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních : **Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva**
Ing. Petr Bláha, technický pracovník
- Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 94-7917751/0710
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Telefon: 777 615 215
bankovní spojení (číslo účtu): 1622321399/0800
E-mail: blaha@svkzdarsko.cz
Zapsaný ve spisové složce ČJ. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** **Společnost „PKS stavby a.s. – AQUASYS spol. s r.o.“ uzavřená na základě společenské smlouvy ze dne 13.4.2017**
- Vedoucí společník společnosti:
Společnost **PKS stavby a.s.**
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: **Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva**
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
46980059
DIČ: CZ46980059
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 930
e-mail: stavby@pks.cz
- Druhý společník společnosti :
Společnost: **AQUASYS spol. s r.o.**
Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01
Zastoupený: panem **Jiřím Peřinou, jednatelem**
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd.C, vložka 26547
- Bankovní spojení : **Raiffeisenbank a. s., pobočka Žďár nad Sázavou**
Číslo účtu : **5080120370/5500**
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 28.6.2017 ve znění dodatků č. 1 a 2 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017 (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnových listů).

2.2. Z výše uvedených důvodů se v Článku V. Cena a platební podmínky, odst. 19./ ruší stávající cena díla a nahrazuje novou cenou ve výši :

19. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí 58 830 279,30 bez DPH.

Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o dílo a v rekapitulaci změnových listů, které jsou přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

Čl. 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 28.6.2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

3.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany **objednatele** bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

3.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.9. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

3.10. Nedílnou součástí je příloha dodatku č. 3
Rekapitulace změnových listů (změnové listy č.ZL01 – ZL12)

V důsledku proběhlých jednání o ceně víceprací, je přes dokončenost a připravenost Díla k předání v termínu 15. 12. 2018, dle této SOD, a včetně proběhlého započetí přejímacího řízení Díla ke dni 12.12.2018, tento dodatek podepsán v termínu k 15.1.2019. Dodatek byl podepsán ze svobodné vůle zástupců smluvních stran a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Článek 4. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15.1.2019

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15.1.2019

Objednatel

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva

Zhotovitel

Společnost „PKS stavby a.s.- AQUASYS spol. s r.o.“
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
PKS stavby a.s. a osoba oprávněná jednat za
společnost „PKS stavby a.s.-AQUASYS spol. s r.o.“

Ing. Petr
Pejchal

Digitálně podepsal Ing.
Petr Pejchal
Datum: 2019.01.31
14:39:53 +01'00'

Ing.
Jaroslav
Kladiva

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Kladiva
Datum:
2019.01.31
15:02:42 +01'00'

Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti PKS stavby a.s.

	Odpočet	Přípočet	Cena celkem Kč (bez DPH)
			58 830 279,30 Kč
CENA STAVBY CELKEM po dodatku D3			56 601 772,21 Kč
CENA STAVBY dle SOD			2 228 507,30 Kč
CENA VCP + MP	- 1 681 346,66 Kč	3 909 853,96 Kč	
ZL01 Snižení ploch oprav krajské komunikace II/602 - odpočet	- 801 315,90 Kč	- Kč	801 315,90 Kč
ZL03 Podchod pod stávajícím mostkem v Kochánově na stoce 2	- 2 463,44 Kč	41 037,40 Kč	38 573,96 Kč
ZL04 Záměna protlaků za překopy na V1	- 72 244,31 Kč	208 740,54 Kč	136 496,23 Kč
ZL05 Práce na přípojkách na výtlačích V1, V2 a V3 + doměření SO07 - přípojky	- 29 698,89 Kč	420 147,42 Kč	390 448,53 Kč
ZL06 Propojení stávající DK - Kochánov	- Kč	115 905,48 Kč	115 905,48 Kč
ZL07 Přeložka stávající dešťové kanalizace na stoce 3-2 ve Stránecké Zhoři	- Kč	205 908,15 Kč	205 908,15 Kč
ZL08 Doměření + přetřídění SO 02 Kanalizace a výtlačky Kochánov	- 23 967,09	1 061 639,94 Kč	1 037 672,85 Kč
ZL09 Doměření + přetřídění SO 01 Kanalizace a výtlačky Stránecká Zhoř	- 328 724,68	1 144 714,40 Kč	815 989,72 Kč
ZL10 Přeložka vodovodu na stoce 3-2	- Kč	438 969,83 Kč	438 969,83 Kč
ZL11 Překop potoka - stoka 3-1	- Kč	206 886,30 Kč	206 886,30 Kč
ZL12 Opevnění břehu u ČS03	- 422 932,35 Kč	65 904,51 Kč	357 027,84 Kč
Haléřové vyrovnání	-0,21		-0,21