



**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ DÍLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) na akci:

**„Havarijní oprava opěrné zdi Jeseninova 254/37“.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

**2. STRABAG Rail a.s.**

zastoupená/ý: Zdeněk Pavel, prokurista

Martin Kománek, prokurista

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949

DIČ: CZ 25429949

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Zdeněk Pavel, prokurista

Martin Kománek, prokurista

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strany“)

**uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne  
18.07.2018 (dále jen „dodatek“)**



**STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM**  
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Při plnění zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných víceprací a tím i k prodloužení termínu plnění díla.

Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu díla v čl. IV odst. 3 a to následovně:

**IV. Místo a čas plnění díla**

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli nejpozději dne 28.02.2019. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.

Dále z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 a to následovně:

**V. Cena a platební podmínky**

| 1. Cena díla        | bez DPH         | DPH            | včetně DPH      |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Cena ze smlouvy     | 1 185 100,38 Kč | 248 871,08 Kč  | 1 433 971,46 Kč |
| Méněpráce           | - 92 263,97 Kč  | - 19 375,43 Kč | - 111 639,40 Kč |
| Vícepráce           | 245 393,17 Kč   | 51 532,57 Kč   | 296 925,74 Kč   |
| <hr/>               |                 |                |                 |
| Cena za dílo celkem | 1 338 229,58 Kč | 281 028,21 Kč  | 1 619 257,79 Kč |


(Slovy: jedenmilionšestsetdevatenácttisícdvěstěpadesátšedmkorunsedmdesátdevěthaléřů) dle předaných rozpočtů zadaných prací, méněprací a víceprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 153 129,20 Kč bez DPH (185 286,33 Kč vč. DPH) viz příloha.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne **26.2.2019**

Objednatel:



**Ing. Dalibor Darilek**  
vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Ústí nad Labem




V Ústí nad Labem dne ... **1.4.-02-2019** ...

Zhotovitel:



**Zdeněk Pavel**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s



**Martin Kománek**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s

**STRABAG**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29, Střekov  
400 03 Ústí nad Labem  
DIČ/VAT ID: CZ25429949