

**DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1/1999**

uzavřené mezi

Objednatel : **Ministerstvo zemědělství ČR**
Pozemkový úřad Litoměřice
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice
zastoupený **Ing. Martinem Vrbou**, ředitelem pozemkového úřadu
Bankovní spojení : KB č.ú. 78-4618170237/0100
IČO 00020478

a

Zhotovitelem : **GEOS, geodetické služby, v.o.s.**
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice
zastoupený **Ing. Františkem Janovským**
Bankovní spojení : [REDAKCE] č.ú. [REDAKCE]
IČO 00525391 DIČ 196-00525391

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem je aktualizován harmonogram prací pro pozemkovou úpravu v k.ú. Okna, který je uveden v příloženém krycím listu s vyčíslením částek za dokončení fakturačních celků.

V Litoměřicích dne 11.1. 2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
LITOMĚŘICE
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1

[REDAKCE]
objednatel

GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Nerudova 829/6
412 01 Litoměřice
CZECH REPUBLIC
IČO: 00525391
DIČ: CZ00525391

[REDAKCE]
zhotovitel

Krycí list
k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Okna

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy	
1 Přípravné práce – ucelená část 1.						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	132	500	66 000	do 30.6.2011
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně stabilizace	ha	132	2 400	316 800	do 30.6.2011
1c	Stanovení obvodu upravovaného území-vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	hm	40	2 800	112 000	do 30.9.2011
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	125	1 000	125 000	30.11.2011
Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH			619 800			
2 Návrhové práce- ucelená část 2.						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	125	1 000	125 000	do 30.4.2012
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	125	2 000	250 000	do 30.11.2012
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace			fakturace v rámci 2b		
Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH			375 000			
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	hm ks mez.	218 1 987	2 000 200	436 000 397 400	do 30.11.2013
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	132	3 000	396 000	do 30.9.2013
Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH			1 229 400			

REKAPITULACE	
1. Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH	619 800
2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH	375 000
3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celkem (3a-3b) bez DPH	1 229 400
Cena celkem bez DPH	2 224 200
DPH	444 840
Celková cena díla včetně DPH	2 669 040

Ministerstvo zemědělství
 POZEMKOVÝ ÚŘAD
 LITOMĚŘICE
 412 01 Litoměřice, Velká Krajská
 4.

