

č. objednatele: 1/99/8  
č. zhotovitele:

**DODATEK č. 8**  
**ke smlouvě o dílo č. 1/1999**

uzavřené mezi

**Objednatelem :** **Ministerstvo zemědělství ČR**  
**Pozemkový úřad Litoměřice**  
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **Ing. Martinem Vrbou**, ředitelem pozemkového úřadu  
Bankovní spojení: KB č.ú. 78-4618170237/0100  
IČO 00020478

a

**Zhotovitelem :** **GEOS, geodetické služby, v.o.s.**  
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **Ing. Františkem Janovským**  
Bankovní spojení: [redacted] č.ú. [redacted]  
IČO 00525391 DIČ 196-00525391

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem je aktualizován harmonogram prací pro jednoduchou pozemkovou úpravu v částech k.ú. Dubany a Křesín, který je uveden v příloženém krycím listu s vyčíslením částek za dokončení fakturačních celků.

V Litoměřicích dne: 01.10.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel Pozemkového úřadu Litoměřice



.....  
Ing. František Janovský  
společník


**Krycí list**  
**k ceně návrhu jednoduché pozemkové úpravy**  
**v částech k.ú. Dubany a Křesín**

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení	
<b>1 Přípravné práce – ucelená část 1.</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	61	400	24 400	30.11.2012
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů KN	ha	61	1 500	91 500	30.11.2012
1c	Dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně stabilizace	ha	61	150	9 150	30.11.2012
1d	Stanovení obvodu upravovaného území-vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	hm	53	1 800	95 400	30.11.2012
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	61	800	48 800	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH</b>			<b>269 250</b>			
<b>2 Návrhové práce- ucelená část 2.</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	0	0	0	
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	61	1 800	109 800	31.3.2014
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace			fakturace v rámci 2b		
<b>Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH</b>			<b>109 800</b>			
<b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	hm	100	1 500	150 000	30.11.2014
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	61	1 300	79 300	30.11.2014
<b>Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH</b>			<b>229 300</b>			

<b>REKAPITULACE</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH</b>	<b>269 250</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH</b>	<b>109 800</b>
<b>3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>	<b>229 300</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>608 350</b>
<b>DPH</b>	<b>121 670</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>730 020</b>

vytyčení - odhad měrných jednotek, fakturace dle skutečného počtu

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
LITOMĚŘICE  
412 01 Litoměřice, Velká Krajská  
4.



GEOS, s.r.o. služby, s.r.o.  
829/6  
Litoměřice  
REPUBLIC  
25391  
00525391

