



Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-179/2018

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Smluvní strana: **Ladislav Ábel - DÁN**
adresa: Karpatská 670, 541 02 Trutnov 4
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 11114487
DIČ: [REDACTED]

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na modernizaci bytové jednotky ve 2.NP v domě čp. 597 Vrchlabí. Smluvní strany se shodly na rozšíření předmětu díla o provedení oplocení. Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany prodlužují termín dokončení díla, a to do 30.4.2019.

Samotný popis tzv. víceprací bude upraven následujícím dodatkem, který bude uzavřen ihned po projednání a schválení příslušným stavebním úřadem.

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vydán ve třech originálech, dva stejnopisy obdrží investor, jeden stejnopis zhotovitel. Tento dodatek je platný a účinný podpisem obou smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne 19. 02. 2019
Správa Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí dne 19. 02. 2019

[REDACTED]
PhDr. Robin Böhnisch

[REDACTED]
Ladislav Ábel

Za správnost: [REDACTED]

č. 01: [REDACTED]