

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2463/2018

"Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený [redacted] hejtmanem, v plné moci [redacted] náměstkem
hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město,

korrespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČO: 228 01 936

DIČ: CZ22801936

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov

číslo účtu: 107-4205390207/0100

evidence: Obchodní rejstřík u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2448/2018 pro stavební akci "Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zpracování vizualizace, tedy realistického zobrazení stávajícího a budoucího stavu vnějšího vzhledu výše uvedeného objektu.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o činnosti zpracování vizualizace.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za provedení činností podle tohoto dodatku o částku 26.753,10 Kč včetně DPH, která tvoří cenu za zpracování vizualizace.
4. Přehled změny celkové ceny:

| | |
|---|----------------------|
| Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku | 629.000,- Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku | 22.110,- Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně DPH podle tohoto dodatku | 26.753,10 Kč |
| Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku | 651.110,- Kč |
| DPH | 136.733,10 Kč |
| Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku | 787.843,10 Kč |

5. Smluvní strany se dále dohodly, že zpracované vizualizace je zhotovitel povinen předat nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku.
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za zpracování vizualizace po jejich předání za předpokladu, že jsou akceptovány objednatelem bez výhrad.
7. V případě, že zhotovitel nepředá zpracované vizualizace v dohodnutý čas na dohodnutém

místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení.

8. Pro předání zpracované vizualiace, oznamování vad vizualizace, fakturování ceny a uplatnění smluvní pokuty se obdobně užijí příslušná ustanovení smlouvy. Koncept vizualizace zhotovitel předkládat objednateli ke kontrole nebude.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 380/19/RK ze dne 19.2.2019.

V Liberci dne 26.2.2019

V Turnově dne 20.2.2019

.....



náměstek hejtmána

.....



jednatel společnosti