









# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-106/18/TS

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice  
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ 44992785  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová  
Telefon :   
E-mail : [vosterova@bohunice.brno.cz](mailto:vosterova@bohunice.brno.cz)  
[kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** PROJECT building s.r.o.  
se sídlem Brno, Erbenova 375/8, PSČ 602 00  
zastoupený paní Ing. Marií Blažkeovou, jednatelkou  
IDDS : dihu5x5  
IČ : 47917431  
DIČ : CZ47917431  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoby :   
Telefon :   
E-mail :   
Registrace : obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10385.

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-106/18/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 07.11.2018 dodatek č. 1 v následujícím znění:

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti ze dne 07.11.2018 spočívající ve změně termínu odevzdání projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti:
  - a) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:
    1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci pro provádění stavby (nebo jeho ucelené části) v následujícím termínu: do **30.04.2019**

2. Inženýrskou činnost zhotovitel zajistí nejpozději do **30.04.2019**. V uvedeném termínu zhotovitel dodá i kompletní projektovou dokumentaci včetně dokladové části (tj. s vyjádřeními s kladným výsledkem).
3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-106/18/TS ze dne 07.11.2018 zůstávají beze změn.

## **II. Závěrečná ujednání**

1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registrací dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


### **DOLOŽKA**

**podle § 411 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**


1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 20.02.2019.

V Brně dne *27.2.2019*

V Brně dne *27.2.2019*



**Ing. Marie Blažkeová, jednatelka**



**Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ**