

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 2/2018

K projektu

## „Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání pro neformální a celoživotní vzdělávání BIGY“

Článek I.

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Biskupské gymnázium**  
adresa: U Klafárku 1685/3, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Jiří Cočev, ředitel školy  
IČ : 43379486

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** obchodní firma: **Miloš Kubíček, f.o.**  
adresa: 592 02 Svratka, Na kopečku 2  
telefon / fax: XXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXX  
IČ: 65754549  
DIČ: CZ7601133254

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 27.6.2018..

Článek IV

### CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>7 749 500 Kč</b>
<b>Více/méněpráce/příloha č. 1</b>	<b>- 0,13 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7 749 499,87 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 627 394,97 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>9 376 894,84 Kč</b>

---

Článek XIII

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo, přičemž ostatní ujednání zůstávají nedotčena, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel jedno provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 15.2.2019

.....  
za objednatele:

Ing. Jiří Cočev,  
ředitel školy

.....  
za zhotovitele:

Miloš Kubíček

**Příloha č. 1 – soupis více/méně prací**