

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 26. 11. 2018, o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„OLÚ Paseka, p. o. – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Ing. arch. Irena Kulatá
Se sídlem: Na valech 1143/6, 785 01 Šternberk
Zápis v OŽÚ: OŽÚ/00047/96/Z1/ŽF
IČO: 63006898
DIČ: CZ6152200296

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2018/05499/OI/DSM ze dne 26. 11. 2018.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 26. 11. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2018/05499/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací a činností pro akci „OLÚ Paseka, p. o. – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A“ (dále jen „Smlouva“).

ZMĚNA SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku jsou změny Smlouvy, a to o úpravu termínů plnění. Konkrétně termínu dokončení projektové dokumentace a zajištění sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Důvodem je naplnění projekční kapacity stavebních specializací (vodo, UT, VZT, elektro), které nemůže generální projektant zásadně ovlivnit a také upřesňování a projednávání změn navrhovaných provozovatelem. Původní termíny zpracování projektové dokumentace byly stanoveny na základě předběžného plánu zahájení stavby na podzim 2019, ale které jsou nyní směřovány na rok 2020.

S ohledem na shora uvedené Čl. IV. odst. 1 písm. b), c), d) nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- b) Termín předání dokumentace bouracích prací, DÚR a DSP, dokladové části a podání žádosti pro vydání společného povolení o umístění stavby a stavebního povolení, která bude obsahovat i odstranění objektu A **do 1. 5. 2019**
- c) Termín předání souhlasu s odstraněním stavby a společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení **do 31. 7. 2019**
- d) Termín předání DPS vč. soupisu prací, vnitřního vybavení, posouzení TIČR a se zpracovanými požadavky a připomínkami ze společného povolení **do 30. 8. 2019**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 20. 2. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne 27. 02. 2019

ot

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Ve Šternberku dne

zhotovitel 25. 2. 2019

Ing. arch. Irena Kulatá