



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 571/OFI/2010

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: [obscured]

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek,

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Vítězslav Kaliba, vedoucí Odboru regionálního rozvoje

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

CASUA spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání: Běžecká 2407, 169 00

IČ: 44846908 DIČ: CZ44846908

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce 6109

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu.: [obscured]

jednající/zastoupená: Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o veřejných zakázkách“)

tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 571/OFI/2010, uzavřené mezi Objednatel
a Zhotovitelem dne 17. 2. 2010**

(dále jen „**dodatek**“):

Preambule

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17. 2. 2010 smlouvu o dílo č. 571/OFI/2010 (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán z důvodu složitých majetkoprávních vztahů. Jelikož trasa Labské cyklostezky nevede jen po státních pozemcích, ale i po pozemcích soukromých vlastníků, nebylo možné v průběhu minimálně ročního období tyto vlastníky

zastihnout a ani nereagovali na výzvy zaslané doporučeným dopisem. V současné době zhotovitel i objednatel přistoupili k řešení k vyjasnění majetkoprávních vztahů ve spolupráci se starosty dotčených obcí na trase Labské cyklostezky. Ze znalosti reakcí konkrétních vlastníků pozemků na trase Labské cyklostezky je dále nutné provést částečnou úpravu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude respektovat požadavky těchto vlastníků.

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto ustanovení je rovněž nutno, aby zhotovitel provedl i úkony inženýrské činnosti spojené s lustrací jednotlivých pozemků v aktuální podobě a k tomu provedl i dílčí inženýrskou činnost spočívající v aktualizaci již propadlých lhůt jednotlivých vyjádření dotčených orgánů státní správy.

4. Pro vlastní podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je nutné provést inženýrskou činnost pro odnětí zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu včetně potřebných výpočtů.

5. Z důvodu zastavení přípravy stavby Labská cyklostezka, úsek Kolín – zdymadlo Velký Osek navazující na stavbu, jejíž příprava je předmětem smlouvy o dílo, se z předmětu díla vyjmají úseky označené v zadávací dokumentaci L.03.01, L.03.03, L.03.04 a připravovaná cyklostezka se zkracuje o 2,2 km.

I.

Předmět dodatku

A. Znění článku I., odstavec 1. 1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

1.1. Předmětem díla dle této smlouvy je pořízení dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) a její projednání, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a zadávací dokumentace a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání příslušných rozhodnutí včetně zajištění doložek o nabytí právní moci a souvisejících prací na akci:

„Projektová dokumentace - Labská cyklostezka, úsek Poděbrady – Pňov-Předhradí“

Cyklostezka bude začínat v Poděbradech napojením na stávající levobřežní cyklostezku Poděbrady – Nymburk, končit bude u napojením na stávající asfaltovou komunikaci na pozemku p.č. 256/4, k.ú. Předhradí u sportoviště TJ Předhradí v obci Pňov-Předhradí. Cyklostezka povede oblastí NATURA 2000 Libické luhy. Umístění stavby odpovídá úsekům L.03.02, L.03.06, L.03.07, L.03.11, L.03.12, L.03.13 a L.04.01 v zadávací dokumentaci. Všechny stupně dokumentace musí být zpracovány pro bezpečnou cyklistickou stezku dle technických podmínek TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty v parametrech asfaltového povrchu, v maximálně možné míře vedenou podél levého břehu řeky Labe a pokud možno v provedení min. šířky 3 metry

B. Znění článku I. odst. 1.7. ve znění Dodatku č. I Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1.7. Zpracování následujících projektových dokumentací:

Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla dle smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku je i vypracování následující dokumentace zhotovitelem pro objednatele, a to:

- zpracování dokumentace pro vyjmutí ze zemědělského půdního fondu
- zpracování dokumentace pro vyjmutí z lesního půdního fondu“
- úprava projektové dokumentace příkládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí

C. Smlouva o dílo se dále doplňuje o nový odstavec 1.8. takto:

„1.8. Dodatečný inženýring

V důsledku rozšíření předmětu díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku, jak blíže uvedeno v preambuli, odst. 2. a odst. 3. dodatku ke smlouvě o dílo, je nutné, aby zhotovitel zajistil pro objednatele opět vyjádření dotčených orgánů státní správy, která v mezidobí ztratila platnost, tzn. Zhotovitel bude pro objednatele provádět inženýrskou činnost k projednání dokumentace pro územní řízení. Objednatel bere na vědomí, že pro získání nových vyjádření je nutná součinnost objednatele, jakož i třetích osob, aby zhotovitel mohl řádně splnit tento závazek.“

A dále provede inženýrskou činnost, směřující k odnětí zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu včetně potřebných výpočtů.

D. Znění článku II. odst. 2.6. ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Vícepráce dle čl. 1.7. smlouvy o dílo a inženýrská činnost dle čl. 1.8., které jsou rozšířením předmětu díla dle smlouvy o dílo na základě dodatku, budou provedeny zhotovitelem nejpozději do 30. dubna 2016, to však za předpokladu, že zhotoviteli bude poskytnuta nutná součinnost ze strany objednatele a třetích osob, zejména dotčených orgánů státní správy.“

E. S ohledem na rozšíření předmětu díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě znění článku IV. smlouvy o dílo, jejíž text nahrazují zcela tímto zněním:

„IV. Cena díla

Cena díla, obsažená ve smlouvě o dílo č. 571/OFI/2010 se tímto dodatkem ruší a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Celková cena za dílo včetně DPH činí 2,458.214,- Kč

4.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 4.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

- a) zpracování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb (EIA) a její projednání:
cena bez DPH 220.000,- Kč

DPH 20 % 44.000,- Kč
cena včetně DPH 264.000,- Kč

b) zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí:

cena bez DPH 409.000,- Kč
DPH 20 % z částky 378.000,- Kč – již vyúčtováno a zapláceno
DPH 20 % 75.600,- Kč
Cena včetně DPH 453.600,- Kč
DPH 21 % z částky 31.000,- Kč – vícepráce
DPH 21 % 6.510,- Kč
cena včetně DPH 37.510,- Kč
Cena včetně DPH celkem 491.110,- Kč

c) inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí

cena bez DPH 292.000,- Kč
DPH 20 % z částky 227.000,- Kč – již vyúčtováno a zapláceno
DPH 20 % 45.400,- Kč
Cena včetně DPH 272.400,- Kč
DPH 21 % z částky 65.000,- Kč – vícepráce
DPH 21 % 13.650,- Kč
cena včetně DPH 78.650,- Kč
Cena včetně DPH celkem 351.050,- Kč

d) zpracování dokumentace pro vyjmutí ze zemědělského a lesního půdního fondu

cena bez DPH 92.000,- Kč
DPH 21 % 19.320,- Kč
cena včetně DPH 111.320,- Kč

e) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

cena bez DPH 447.000,- Kč
DPH 21 % 93.870,- Kč
cena včetně DPH 540.870,- Kč

f) inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení

cena bez DPH 103.000,- Kč
DPH 21 % 21.630,- Kč
cena včetně DPH 124.630,- Kč

g) zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu:

cena bez DPH 413.000,- Kč
DPH 21 % 86.730,- Kč
cena včetně DPH 499.730,- Kč

h) autorský dozor:

sazba za 1 hod. 650,- Kč
cena bez DPH 62.400,- Kč (při předpokladu 96 hodin)
DPH 21 % 13.104,- Kč
cena včetně DPH 75.504,- Kč

Kontrolní součet činí: cena bez DPH	2,038.400,- Kč
DPH celkem	419.814,- Kč
Celková cena včetně DPH	2,458.214,- Kč.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem výslovně nedotčené, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Uzavření toto dodatku č. bylo schváleno Radou Středočeského kraje dne 12.10.2015 usnesením č. 019-35/2015/RK.

V Praze dne 09-11-2015 2015

V Praze dne 19.10. 2015

Jménem/za objednatele:

Středočeský kraj



Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek



Jménem/za zhotovitele:



Ing. Aleš Poděbrad
jednatel společnosti

CASUA spol. s r.o.
Běžecká 2407/2
169 00 Praha 6
(2)