
**DODATEK Č. 0107/00342246/2018/1/2019
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla“

Číslo Objednatele	0107/00342246/2018
Číslo Dodavatele	DZ 18010816/Ch

TENTO DODATEK Č. 0107/00342246/2018/1/2019 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 9.10.2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

sídlo: Barborská 28, Kutná Hora 28401
zastoupený: PhDr.Světlana Hrabánková, ředitelka p.o.
IČ: 00342246
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
číslo účtu: 1435161/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Dodavatel

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4 Libeň,180 00 Praha 87
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,vložka 758
Zastoupený: Ing.Jaroslav Heran, ředitel Divize 1,
na základě plné moci z 2.10.2018
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
číslo účtu: 1809071/0100

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Kompletní výměna schodiště ve středověkého důlního díla“ byly s odkazem na Čl.I odst.1.10 zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů – formuláře pro změnu stavby. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve formuláři pro ohlášení změny stavby označeného „příloha 2,“ který tvoří přílohu tohoto Dodatku , se původní znění čl. II., odst. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj.dokončí a předá) dílo specifikované v článku I odst.1.1a 1.4. smlouvy v termínu do 31.3.2019 , tím se mění Příloha č.1 a harmonogram plnění.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve formuláři pro ohlášení změn stavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku , se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I.smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **4 889 949,15 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , v platném znění , DPH, v e výši 1 026 889,32 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka - oceněný výkaz výměr ve znění formuláře pro ohlášení změny stavby jako příloha č.2 které tvoří přílohu Dodatku . Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4 738 964,08 Kč- bez DPH, tedy 5 734 146,54 Kč s DPH. Dodatkem byla cena navýšena na 4 889 949,15 Kč bez DPH, tedy 5 916 838,47 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 4 889 949,15 Kč bez DPH, tedy 5 916 838,47 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	4 738 964,08 Kč	995 182,46 Kč	5 734 146,54 Kč
Dodatek č. 1	150 985,07 Kč	31 706,86 Kč	182 691,93 Kč
Celková nová cena díla	4 889 949,15 Kč	1 026 889,32 Kč	5 916 838,47 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1.) Formulář pro ohlášení změn stavby

V Kutné Hoře dne 27. 2. 2019

V Kutné Hoře dne 27. 2. 2019

Dodavatel
Metrostav a.s.

Objednatel
České muzeum stříbra,p.o.

Ing.Jaroslav Heran
ředitel divize 1

PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka Českého muzea stříbra,p.o.

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla“

řeno: PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka příspěvkové organizace

Číslo SoD objednatele: 0107/00342246/2018

Číslo SoD dodavatele: DZ 18010816/Ch

Termíny dle SoD: od 18. 9. 2018 do 28. 2. 2019

Termín plnění vícepráce: od 28. 2. 2019 do 31. 3. 2019

Konečný termín celkového díla včetně vícepráce: 31. 3. 2019

Celková cena díla bez DPH: 4 738 964,08,- Kč

Celková cena vícepráce bez DPH: 150 985,07,- Kč

Dodavatel: Metrostav a.s.

IČO: 00014915

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace: Při demontáži starého schodiště v důlním díle zjištěna existence druhé podzemní prostory, do té doby nikým nezjištěné, která zasahuje do plánovaných prostor umístění paty schodiště. Zjištěný stav věci vyžaduje provést komplexní kontrolu podloží se zpracováním dodatku k projektové dokumentaci a navrhnout technické řešení.

Popis problému: Vlastní technické řešení spočívá v sanaci jámky, stavební úpravy jámky jako je vybourání degradovaného betonu a následné vyčištění jámky. Následně dojde k montáži ocelové pozinkované výztuže po obvodu jámky, montáže ocelového pozinkovaného nosného roštu, montáže krycích pozinkovaných ocelových plechů s kontrolními otvory pro čerpání důlní vody.

Čeho se dodavatel domáhá: Z výše uvedených skutečností vyplívá, že kontrola podloží, zpracování dodatku projektové dokumentace a následné stavební práce zasáhnou do prováděných termínů dle SoD. Dodavatel tímto žádá o prodloužení termínů dokončení celkového díla včetně vícepráce do 31. 3. 2019

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: Neprodleně

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Divize 1 Zámečnické středisko

vedoucí:

mobil:

e-mail:

CN 1 - Kutná Hora - Prodloužení ocelové podesty schodiště vč. stavebních a sanačních prací

Položka	Název materiálu - specifikace	M.j.	Množství	Kč/M.j.	Celková cena	Poznámky
	Dodávka a montáž prodloužení ocelové podesty vč. stavebních a sanačních úprav					
	Materiál S235					
1	Projektová dokumentace	kpl	1,00	6 850,0 Kč	6 850,0 Kč	
2	Sanace	m2	11,20	800,0 Kč	8 960,0 Kč	
3	Řezání drážky pro ocelovou konstrukci kotoučem	bm	15,00	141,0 Kč	2 115,0 Kč	
4	Beton C25/30	m3	1,10	5 452,0 Kč	5 997,2 Kč	
5	Odvoz a uložení suti	t	0,96	5 523,0 Kč	5 280,0 Kč	
6	Výroba rámu a podesty	kg	216,00	148,0 Kč	31 968,0 Kč	
7	Povrchová úprava: zinek	kg	216,00	20,0 Kč	4 320,0 Kč	
8	Nátěr	m2	10,23	850,0 Kč	8 695,5 Kč	
9	Doprava a manipulace na stavbě	kpl	1,00	11 250,0 Kč	11 250,0 Kč	
10	Montáž	hod	95,00	550,0 Kč	52 250,0 Kč	
11	Příplatek za práce ve stísněných prostorech	hod	95,00	140,0 Kč	13 300,0 Kč	
				Celkem bez DPH:	150 985,7 Kč	
	Zpracoval:					
	V Praze dne: 10.12.2018					