



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. Objednatele 040759
č. Zhotovitele J061/2016

„Rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek a rekonstrukce kanalizace na skladě Hájek“

ČI. 1 Smluvní strany

1 1 Objednatel. **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
zapsaná. Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a s
č účtu 11 902931/0100
IČ 60193531
DIČ CZ60193531
zastoupen. Mgr Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo každý samostatně

Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing Ivo Jirovský		ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Ing Václav Polanka Pavel Kment Bc Miroslav Zikmund	724 006 221 602 324 576 602 586 316	vaclav.polanka@ceproas.cz pavel.kment@ceproas.cz miroslav.zikmund@ceproas.cz
zapisování do stavebního deníku	Ing Václav Polanka Pavel Kment Bc Miroslav Zikmund	724 006 221 602 324 576 602 586 316	vaclav.polanka@ceproas.cz pavel.kment@ceproas.cz miroslav.zikmund@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing Václav Polanka Pavel Kment Bc Miroslav Zikmund	724 006 221 602 324 576 602 586 316	vaclav.polanka@ceproas.cz pavel.kment@ceproas.cz miroslav.zikmund@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing Václav Koukolík	739 240 717	vaclav.koukolik@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1 2 Zhotovitel **PATOK a.s.**
se sídlem U Porcelánky 2903, 440 001 Louny
zapsaná. Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1925
bankovní spojení UniCredit Bank
č účtu 2735624833/2700
IČ 27356248
DIČ CZ27356248
zastoupen Josef Paclt, statutární ředitel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech	jméno a příjmení	telefon	e-mail
Smluvních	Ing Jaroslava Hrušovská	725 778 163	hrusovska@patok.cz
technických	Kamil Horák	720 405 964	horak@patok.cz
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Hlavsa	603 586 057	hlavs@patok.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

ČI. 2 Předmět dodatku

2.1. Účastníci shora uvedení se dohodli na znění tohoto dodatku č 1 ke Smlouvě o dílo č 040759, 9j061/2016 s názvem „Rekonstrukce manipulační plochy u výdejních lávek a rekonstrukce kanalizace na skladě Hájek“ s tím, že tento dodatek č 1 ev č 040759/1 (dále jen „dodatek“) mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č č 040759, J061/2016 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno níže

2.2. Z důvodu odstávky výdejních lávek v jiném termínu zapříčiněných ze strany dodavatele se čl 3, Místo a doba plnění, odst 3 4. Lhůta pro dokončení prací a předání Díla do 30. 11. 2016 mění a dále zní:

Lhůta pro dokončení a předání Díla: 31. 12. 2016“

ČI. 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č 1 (040759/1) je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení

3 2 Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č 040759, J061/2016 zůstávají nezměněna

3.3. Tento dodatek č 1 (040759/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

V Praze dne 22. 11. 2016

Mgr. Jan Dušpěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele PATOK a.s.

V Lounech dne 30. 11. 2016

Josef Paclt
statutární ředitel