

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 632/OIRM/2016

(schválena na jednání RM dne 02.05.2016, č. usn. 419/2016)

(Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 21.11.2016 č. usn. č.1110 /2016)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Město Příbram**
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ : 00243132
DIČ : CZ00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 140011-521689309/0800
Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková
Za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Štufka
Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová
Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Ing. Eva Černá

a

1.2. Zhotovitel : **STALER spol. s r.o.**
Sídlo : Dubno 62, 261 01 Příbram
Statutární zástupce : Martin Roušal, jednatel
IČ : 01498240
DIČ : CZ01498240
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 107-4735440267/0100
Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp.zn. C207461

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Výběr zhotovitele stavebních prací - KODUS“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 2: Změnový list č. 1
Položkový rozpočet 5 - Elektročást

Článek IV. CENA ZA DíLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 16 680 939,10 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:

Změnový list č. 1

Položkový rozpočet 5 - Elektročást

V Příbrami dne: - 1 - 12 - 2016

za objednatele:



Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



za zhotovitele:



Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t.: 602 605 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz

STALER spol. s r.o.
Martin Roušal, jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Projekt: Komunitní dům seniorů
 Část: 5- Elektročást
 Název: Změna měření a typu kabelů
 Podklady:

Datum vystavení: 10.11.2016
 Počet příloh: 1

Je požadováno provedení následující změny:	Změna z třífázového měření spotřeby u 23 bytových jednotek na jednofázové měření Změna typu kabelů el. rozvodů v hlavních chodbách objektu
Zdůvodnění změny:	V domě bude 23 bytů s nízkými požadavky na elektroodběr. Původně se plánovalo napojit elektrické sporáky v jednotlivých bytech přes jističe 16A/3f kabely. Toto řešení se nyní jeví jako zbytečné a z důvodu úspor na rezervovaném příkonu je vhodnější a technicky možné napojit sporáky přes jističe 25A/1f kabely. V průběhu stavby se ukázalo, že nevhodnější vedení trasy el. kabelů k rozvaděči bude hlavní chodbou mezi stropem a minerálním podhledem. Protože se jedná o chráněnou únikovou cestu je nutné, aby tyto kabely splňovaly příslušné bezpečnostně požární předpisy.
Technický popis změny:	Změna se týká úpravy rozvaděče RE – měření odběru bytů – 23 odběrů, a to z třífázového řešení na jednofázové. Rozvaděč bude nově připraven pro osazení přímých jednofázových měření spotřeby pro byty a zůstane třífázový odběr pro režii + rezervy. Hlavní jističe před elektroměry budou mít hodnotu 23x25A/1f/B + 1x25A/3f/B. Trasy elektrických rozvodů budou vedeny z důvodu lepší přístupnosti ze strany servisu hlavními chodbami objektu mezi stropem a minerálním podhledem. Jedná se o chráněnou únikovou cestu proto budou použity kabelové rozvody s předepsanou požární odolností splňující předpis příslušných norem (ČSN 730810, ČSN EN 13501-2, ČSN 332000-5-51).

Cenový dopad:	Vícepráce	275.757,00 bez DPH	317.120,55 Kč s DPH
	Méněpráce	296.500,00 bez DPH	340.975,00 Kč s DPH
	rozdíl	20.743,00 bez DPH	23.854,45 Kč s DPH
Celková cena dle SoD č. 632/OIRM/2016:	16.701.682,10 Kč bez DPH	19.206.934,42 Kč s DPH	
Celková cena se zahrnutím změny č. 1: (Dodatek č. 1 k SoD č. 632/OIRM/2016)	16.680.939,10 Kč bez DPH	19.183.079,97 Kč s DPH	
Dopad na stanovené milníky:	NE		
Dopad do změny PD:	Do dokumentace skutečného provedení stavby bude zakresleno navrhované řešení		
Časový dopad:	NE		

Odsouhlasení:

ZHOTOVITEL:	Jméno: Martin [redacted] Petr Kolář [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum: 14. 11. 2016
Stalér spol. s r.o.	Stalér spol. s r.o., ul. [redacted] 62, 250 01 Příbram, tel. 250 612 111, stalercz.cz		
AUTORSKÝ DOZOR:	Jméno: Ing. Richard Wagner	Podpis: [redacted]	Datum: 11. 11. 2016
TDS:	Jméno: Ing. Jan Andráš	Podpis: [redacted]	Datum: 14. 11. 2016
IBR Consulting, s.r.o.	IBR Consulting, Sokolovská 35, 190 01 Praha 9, IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446		
OBJEDNATEL	Jméno: Ing. Milan Štufka Ing. Eva Černá	Podpis: [redacted]	Datum: 10. 11. 2016
Město Příbram	Město Příbram, [redacted]		

Distribuce

Objednatel	X	TDS	X	Zhotovitel	X
Autorský dozor	X		X		

