

DODATEK č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ
číslo 181050574

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha – Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Se sídlem na adrese (doručovací adresa):

(dále jen „Objednatel“)

a

EXTRUDO Bečice s. r. o.

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4259

Se sídlem: č. p. 7, 375 01 Bečice

IČO: 60616849

DIČ: CZ60616849

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Ing. Martin Fuchs

Kontaktní osoba: Ing. Martin Fuchs

Telefonické a faxové spojení:

Adresa pro doručování kores

(dále jen „Dodavatel“)

Smluvní strany se shodly podle odst. XIV. 2 smlouvy číslo 181050574 ze dne 2. 1. 2019 (dále jen „smlouva“) na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“):

II. Účel Dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu dodání bojových dávek (dále jen „zboží“). Důvodem prodloužení termínu je neočekávaná porucha na balícím stroji a delší dodací lhůta náhradního dílu potřebného pro správný chod stroje. Objednatel na základě žádosti dodavatele a s přihlédnutím k ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) přistupuje na změnu termínu ukončení plnění. Ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli dodavatele. Dodavatel měl na dodání zboží krátký čas, protože se vyskytly průtahy v zadávacím řízení, a to i přes tyto průtahy dodavatel uzavřel smlouvu a přistoupil na původní termín plnění. Objednatel je si vědom, že z důvodů způsobených průtahy v zadávacím řízení došlo ke krátkému termínu plnění, i přes tyto skutečnosti měl dodavatel zájem dodat zboží dle smlouvy, tedy řádně a včas. Zájem na dodání zboží v co nejkratším termínu nadále ze strany dodavatele trvá, a proto není na místě postihovat dodavatele dle sankcí na základě smlouvy, nýbrž přihlídnout k okolnostem v souladu s využitím § 2913 odst. 2 OZ.

III. Předmět Dodatku

1. V souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s užitím § 2913 OZ se Objednatel s Dodavatelem stanovili nový termín dodání zboží v článku VI. Smlouvy následovně.
2. V článku VI. „Doba plnění“ se ruší odst. 1. a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„1. Dodavatel zahájí plnění po podpisu Smlouvy a plnění ukončí nejpozději 15. března 2019.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy neupravená Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 číslovaných stranách.
3. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 181050574.
4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření Dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku a připojují pod něj své podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou **a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv**. Zaslání Smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po jejím uzavření.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Za Objednatele

Za Dodavatele

