

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2293/2016

č. zhotovitele: 142016

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 za dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Atelier R A W s. r. o.**
zastoupený: Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem, jednatelem společnosti
Doc. Ing. arch. Ivanem Wahlou, jednatelem společnosti
Domažlická 12, 612 00 Brno
IČ: 28299442
DIČ
bankovní spojení

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě zpracování veškerých požadavků dotčených orgánů státní správy (Dopravní inspektorát Policie České republiky, Národní památkový ústav se sídlem v Telči a Krajská hygienická stanice kraje Vysočiny) došlo k modifikování původně schválené varianty 9A do varianty 11, která s nimi byla předběžně projednána. Vzhledem k tomu, že předmětem této smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení dle varianty 9A, dohodly se smluvní strany na přepracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle nově schválené varianty 11.

Z výše uvedených důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo (dále též „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1.** se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo (projektovou dokumentaci) v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to nejpozději:

Projektovou dokumentaci včetně zajištění inženýrské činnosti (termín podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby) **do 30.09.2019“.**

2. Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 6. Cena díla a jeho úhrada** se znění odstavce 6.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena projektové a koordinační činnosti:

Dílo	Kč	
„Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“ - DUR dle var. 9A SOD	850 000,-	bez DPH
Přeložka telekomunikačních vedení	100 000,-	bez DPH
Přepřepočování dokumentace dle varianty 11	350 000,-	bez DPH
Součet	1 300 000,-	bez DPH
	273 000,-	DPH 21%
Cena celkem za projekční a koordinační činnost	1 573 000,-	Kč vč. DPH 21 %

Cena za projekční a koordinační činnost celkem slovy: jeden milión pět set sedmdesát tři tisíc korun českých vč. DPH 21%.

Cena inženýrské činnosti:

Dílo	Kč	
Inženýrská činnost včetně podání žádosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	100 000,-	bez DPH
	21 000,-	DPH 21 %
	121 000,-	vč. DPH
Cena celkem za inženýrskou činnost	121 000,-	Kč vč. DPH 21 %

Cena za inženýrskou činnost celkem slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých vč. DPH 21%.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem ke stavu rozsáhlé rozpracovanosti díla se smluvní strany dohodly, že v **Článku 6 (Cena díla a jeho úhrada) v odst. 6.2. se** znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Objednatel uhradí dílo takto:

-630 000 Kč a DPH 21 % z ceny projektové a inženýrské činnosti do konce roku 2017 s tím, že fakturace proběhne do 20.12.2017, se splatností faktury do 31.12.2017. Nezbytnou součástí faktury musí být soupis fakturovaných řádně provedených prací odsouhlasený oběma smluvními stranami.

•.....315 000 Kč a DPH 21 %
z ceny projektové a inženýrské činnosti, do 31.07.2018 s tím, že fakturace proběhne do 15.07.2018, se splatností faktury do 31.07.2018. Nezbytnou součástí faktury musí být soupis fakturovaných řádně provedených prací odsouhlasený oběma smluvními stranami.

•.....455 000 Kč a DPH 21 %
z ceny projektové a inženýrské činnosti po převzetí řádně provedeného díla objednatelem, kdy faktura bude se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel není oprávněn fakturovat před předáním a převzetím řádně provedeného díla.“

II.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 7 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku č. 7 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 21.02.2019 svým usnesením č. 10/4/RM/2019.

V Třebíči dne 25.2.2019

za objednatele

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

V Brně dne 27.2.2019

za zhotovitele:

.....
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
jednatel

.....
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla jednatel