

## DO DA TE K č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2017, jejímž předmětem je  
"PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"

**OBJEDNATEL:** **Památník národního písemnictví**  
Strahovské nádvoří 1/132, 11838 Praha 1 - Hradčany  
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem  
IČO: 00023311  
DIČ: CZ00023311  
zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
a) technických Milan Kerekanič, vedoucí OTS  
email: [REDACTED]@[REDACTED]  
b) smluvních Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel  
a

**ZHOTOVITEL:** **KONSIT a.s.**  
Půlkruhová 20, 160 00 Praha 6  
zastoupený: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 18630197  
DIČ: CZ18630197  
zapsán v obchodním rejstříku při MS v Praze, oddíl B, vložka 752

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na této změně Smlouvy:

1. Předmět díla dle článku II. **Dílo** se rozšiřuje o vícepráce spočívající:

- v provedení úpravny technologické vody pro strojovny VZT v objektu SO.017 a SO.021 dle **přílohy č.1** tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 25.

- v doplnění části elektra - EZS, EPS a strukturované kabeláže v objektu SO.O 17 dle **přílohy č.2** tohoto dodatku - Změnového listu č. ZL 26.

2. Článek IV. **Místo a doba plnění, odst. 2** se nahrazuje tímto zněním:

2. Dodavatel se zavazuje, že:

a) převezme staveniště a zahájí stavební práce do 5 dnů od protokolárního předání staveniště- 4.7.2017,

b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do 14 měsíců (426 kalendářních dnů) + 61 kalendářních dní dle dodatku č. 1 + 92 kalendářních dní dle dodatku č. 2 + 37 kalendářních dní dle dodatku č. 3 + 10 kalendářních dní dle dodatku č. 4 od předání staveniště dodavateli.

c) odstraní zařízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla.

3. Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o **545.126,53,-Kč** bez DPH, tj. vzhledem k tomu se článek **V. Cena díla, odst. 1.** nahrazuje tímto textem:

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla tuto cenu:

Cena díla bez DPH	<b>106.961.846,12Kč</b>
DPH	<b>22.461.987,68Kč</b>
Celková výše ceny včetně DPH	<b>129.423.833,80Kč</b>

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. ZL 25
- Příloha č. 2 - Změnový list č. ZL 26
- Příloha č. 3 - Rekapitulace ceny
- Příloha č. 4 - Časový harmonogram výstavby

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne .. ~ .. ~ .. 2019

za objednat le

Mgr. Zdeněk F eisleben

ředitel

Památník národní o písemnictví

V Praze dne 25.2.2019

Ing. Jaromír Podborský,  
člen představenstva  
KONSIT a.s.

## Příloha č. 3 - Rekapitulace ceny

## IIPNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby"

## REKAPITULACE CENY

Základní slouva o dílo			94 218 934,21 Kč
Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem (bez DPH)
ZL 01	165 418,58 Kč		165 418,58 Kč
ZL02	2588515,34 Kč		2 588 515,34 Kč
ZL03	51693,48 Kč		51693,48 Kč
ZL04	229 145,50 Kč		229 145,50 Kč
ZL05	29173,95 Kč		29173,95 Kč
ZL06	353 197,49 Kč		353 197,49 Kč
ZL07	34636,81 Kč		34636,81 Kč
<b>DODATEK Č.1</b>			<b>3 451 781,15 Kč</b>
ZL08	127 029,50 Kč		127 029,50 Kč
ZL09	585078,31 Kč		585078,31 Kč
ZL 10	202127,18 Kč	-7505,99 Kč	194621,19 Kč
ZL 11	440863,06 Kč		440863,06 Kč
ZL 12	784 338,05 Kč	-12313,80 Kč	772 024,25 Kč
ZL 13	139633,98 Kč		139 633,98 Kč
ZL 14	666079,86 Kč		666079,86 Kč
ZL 15	227 972,06 Kč		227 972,06 Kč
ZL 16	620233,76 Kč		620233,76 Kč
ZL 18	516 294,61 Kč	-415 879,56 Kč	100415,05 Kč
ZL 19	2 130331,29 Kč	-362 112,26 Kč	1 768 219,03 Kč
ZL 20	18713,10 Kč		18713,10 Kč
ZL 21	31801,68 Kč		31801,68 Kč
ZL 22	134 988,54 Kč		134 988,54 Kč
ZL 23	12908,79 Kč		12908,79 Kč
ZL 24	123 625,10 Kč		123625,10 Kč
<b>DODATEK Č.2</b>			<b>5964207,26 Kč</b>
ZL 27	4804 760,19 Kč	-2370774,92 Kč	2433 985,27 Kč
ZL 30	24821,95 Kč	-8077,86 Kč	16744,09 Kč
ZL 31	72 953,87 Kč		72 953,87 Kč
ZL 32	258 113,75 Kč		258113,75 Kč
<b>DODATEK Č.3</b>			<b>2 781 796,97 Kč</b>
ZL 25	208313,23 Kč	-18025,29 Kč	190287,94 Kč
ZL 26	359 102,12 Kč	-4263,54 Kč	354 838,58 Kč
<b>DODATEK Č.4</b>			<b>545 126,53 Kč</b>
<b>Celkem vč. dodatků</b>			<b>106 961 846,12 Kč</b>
<b>DPH</b>			<b>22461987,68 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>			<b>129 423 833,80 Kč</b>

ID	Název úkolu	Dobratváni	Zahájení	Dokončení
1	PNP Centrální hospodářská budova II. etapa výstavby	621 dny	4.7.17	16.3.19
	předávkářská stavenišť	0 dny		4.7.17
	zahájení veškerých prací - přípravné práce	30 dny		8.8.17
	bourání, ostatní kee a práce	115 dny		1.11.17
	zemní práce (interier, exterie)	100 dny		1.12.17
	zakládání	90 dny		5.12.17
	vodorovné kee	280 dny		15.5.18
	svislé akompletní kee	260 dny		9.5.18
	podazdívanízkádů	80 dny		28.6.18
	tryskováníjektů	90 dny		22.10.17
	úpravypovrchů, podlahy a osazování výplní	120 dny		2.9.18
	trubní vedení	100 dny		8.7.18
	180 dny			12.8.18
	ostatní konstrukce (odvětvávací kanálijádrové	140 dny		6.10.18
	vrty)	200 dny		26.10.18
	zdravotechnika-instalace	90 dny		4.1.19
	izolace proe voce, vinosní a plynům	170 dny		6.9.18
	zdravotechnika vzduchováci předměty	150 dny		27.8.18
	zdravotechnika-požárníochrana,	190 dny		6.10.18
	ústřední vytápění	380 dny		5.3.19
	vzduchotechnika	380 dny		5.3.19
	elektromontáže	240 dny		15.11.18
	montáže omam. a zabezpeč. zařízení	90 dny		21.12.18
	montážeMaR	170 dny		14.7.18
	mořáždopř.zařízení sklad.zařízení	310 dny		15.3.19
	keeresarsae	150 dny		5.11.18
	kee suché výstavby	140 dny		3.8.18
	izolac etepeč'íle	150 dny		3.8.18
	keepokř'vačské	220 dny	26.4.18	22.9.18
	keeklempřské	210 dny	29.6	3.2.19
	oprava zateplení fasády	90 dny		24.1.19
	kee zámečnické	90 dny		26.9.18
	keetřuj láské	70 dny		22.9.18
	podlahy z dlaždic	70 dny	21.11.	29.1.19
	obklad z kamene	480 dny	17.9.	25.11.18
	podlahypovlakové	28.9.		20.1.19
	podlahyliné	29.6.		13.2.19
	dokončovací práce nátěry	15.7		16.3.19
	dokončovací práce-malby	96 dny		4.2.19
	ostatní a dokončovací práce, funkční a provozní zkoušky			-S.1.19
	oplocení			25.2.19
	komunikace			
	sadové úpravy			
	Spojovací r	236 dny		17.12.18
	zemní práce	70 dny	26.4.18	4.7.18
	zakládání	80 dny	-3.5.18	-2Ú.18
	svislé a kompletní kee	120 dny	18	29.9.18
	vodorovné kee	y	16.6.18	13.10.18
	tesařská kee spojovacího můstku	120 dny	18	12.11.18
	úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	120 dny		19.11.18
	izolace protivccé, vlhkosti a plynům	120 dny		11.7.18
	izolacetepečné	60 dny	23.7.	30.9.18
	elektromontáže	70 dny	30.7.	6.11.18
	montáže omam. a zabezpeč. zařízení	100 dny	30.7.	17.9.18
	kee suché výstavby	50 dny		6.11.18
	trubní vedení	100 dny		7.9.18
	keeklempřské	50 dny	25.8.18	23.10.18
	keepokř'vačské	60 dny	25.8.18	23.10.18
	dokončovací práce-nátěry	60 dny	1.8.18	28.11.18
	podlahypovlakové	120 dny	18.10.18	16.12.18
	dokončovací práce-malby	60 dny	19.10.18	17.12.18
	60 dny			

Předání  
přijímka objektu 17

Úkol: 0 Roční: 0 Půběh: 0 Místo: 0

Účt. 3. 2017      tvrt. 4. 2017      tvrt. 1. 2018      tvrt. 2. 2018      Ctvrt. 3. 2018      tvrt. 4. 2018      Ctvrt. 1. 2019      Ctvrt. 2. 2019

