

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 207/S954/2018/103/Bal
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

č. telefonu: [redacted]

Ing. Ondřej Balihar, správce toků,

č. telefonu: [redacted]

Ing. Miroslav Lubas, (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

NDCON s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

[redacted]
[redacted]
[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 207/S954/2018/103/Bal** na vypracování projektové dokumentace na akci „**Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině**“

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby dílčího plnění plnění (oddíl II odst. 2a) a 2b) a v důsledku toho úprava ceny dílčího plnění za řádně provedené dílo (oddíl III odst. 1.1.)

Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Změna č. 1:

Původní znění:

II.

Doba plnění

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
 - a) **Etapa 1. Zajištění podkladů**

1) Zajištění inženýrskogeologického průzkumu, rozboru výkopku určeného k uložení na povrchu terénu (součástí bude i určení mocnosti ornice s ohledem na využití ornice v rámci navazujících pozemků a pro rekultivaci území po stavbě), data ČHMÚ, geodetického zaměření, biologické posouzení lokality (viz požadavky z hlediska financování z OPŽP) budou provedeny nejpozději **do 28.2.2019**.

b) Etapa 2. dokumentace pro územní řízení

2.1) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení v podrobnosti DUR (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), posouzení stability koryta vodního toku, projednání konceptu s objednatelem a s CHKO Blanský Les **do 30.4.2019**.

2.2) Projednání koncepce DUR s dotčenými orgány státní správy, obcí Křemže, projednání přeložky VN se správce sítě E.ON Česká republika, s.r.o., projednání s dalšími dotčenými institucemi, s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění jejich vyjádření, dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projednání v dokumentační komisi objednatele **do 30.6.2019**

2.3) Zajištění územního rozhodnutí včetně uhrazení správního poplatku – **do 31. 8.2019**

Nové znění:

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

a) Etapa 1. Zajištění podkladů

1) Zajištění inženýrskogeologického průzkumu, rozboru výkopku určeného k uložení na povrchu terénu (součástí bude i určení mocnosti ornice s ohledem na využití ornice v rámci navazujících pozemků a pro rekultivaci území po stavbě, data ČHMÚ budou provedeny nejpozději **do 28.2.2019**.

b) Etapa 2. dokumentace pro územní řízení

2.1) Zajištění geodetického zaměření, biologického posouzení lokality (viz požadavky z hlediska financování z OPŽP) a podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení v podrobnosti DUR (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), posouzení stability koryta vodního toku, projednání konceptu s objednatelem a s CHKO Blanský Les **do 30.4.2019**.

2.2) Projednání koncepce DUR s dotčenými orgány státní správy, obcí Křemže, projednání přeložky VN se správce sítě E.ON Česká republika, s.r.o., projednání s dalšími dotčenými institucemi, s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění jejich vyjádření, dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projednání v dokumentační komisi objednatele **do 30.6.2019**

2.3) Zajištění územního rozhodnutí včetně uhrazení správního poplatku – **do 31. 8.2019**

Změna č. 2

Původní znění:

III. Cena za dílo a platební podmínky

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 2:

- | | |
|------------|----------------------|
| a) Etapa 1 | 169 000,- Kč bez DPH |
| b) Etapa 2 | 325 000,- Kč bez DPH |
| c) Etapa 3 | 293 000,- Kč bez DPH |

Nové znění:

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 2:

- a) Etapa 1 83 000,- Kč bez DPH
- b) Etapa 2 411 000,- Kč bez DPH
- c) Etapa 3 293 000,- Kč bez DPH

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

27 -02- 2019

27 -02- 2019

V Benešově dne

v Praze dne:



Lesy České republiky, s.p. (02)
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tvršova 1902, 256 01 Benešov



Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Mojmíra Hillermanová
Vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.