

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1604/1/2016

na zhotovení akce
„Restaurování krucifixu u kaple sv. Anny v Hylvátech, p.p. č. 862/1, k.ú.
Hylváty“

I. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** **Město Ústí nad Orlicí**
zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických:
[REDAKCE]
telefon: [REDAKCE] e-mail : [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

1.2 **Zhotovitel:** **MgA. Petr Rejman**
zastoupený: MgA. Petr Rejmanem, restaurátorem
sídlo: [REDAKCE]
IČ: 73985619 DIČ: CZ78109123495
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických:
MgA. Petrem Rejmanem, restaurátorem
telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1604/1/2016 uzavřené dne 14. 4. 2015:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Zhotovitel předmět díla provede a písemným protokolem jej předá objednateli nejpozději do 15.11.2016.

V článku VI. Platební podmínky 6.3 nově zní:


6.3 Lhůta splatnosti faktur je 7 dní ode dne doručení objednateli.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1604/1/2016 uzavřené dne 14. 4. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 24. 10. 2016 pod číslem usnesení 1592/66/RM/2016.


V Ústí nad Orlicí, dne 07. 11. 2016
.....

V Hradci Králové, dne 14. 11. 2016
.....



Objednatel:

MĚSTO Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města



Zhotovitel:

MgA. Petr Rejman
restaurátor