

DODATEK Č.2
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2018/OSMHS/S/0425 UZAVŘENÉ DNE 08.10.2018




I.
Smluvní strany

1. Město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslav Chlubna, starosta
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Kontaktní osoba: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské
správy
Tel., fax, email: +420 596 581 319, +420 724 368 217,
milan.bill@muor.cz
Technický dozor
objednatele: Radim Venglař, odbor správy majetku a hospodářské správy
Tel., fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478,
radim.venglar@muor.cz

(dále jen objednatel)

2. JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
korespondenční adresa: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Zapsána: v obchodník rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 22270
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
Zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
Oprávněn jednat ve
věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
Oprávněn jednat ve
věcech technických: Radomír Macoszek, vedoucí pokládky asfaltových směsí

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pospíšil

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu vynucených dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Při provádění bourání stávajícího krytu chodníku bylo zjištěno, že pod povrchem z litého asfaltu se v některých místech nachází nevyhovující podloží. Pro řádné dokončení díla je proto nutno provést asfaltovou vyrovnávku ve větší tloušťce, než bylo obsaženo v původních zadávacích podmínkách. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu díla a není možné je technicky oddělit. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. V souladu s čl. XVIII. - „Závěrečná ustanovení“, odst. 2., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/OSMHS/S/0425 takto:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena za zhotovení předmětu díla	359.940,22 Kč	75.587,45 Kč	435.527,67 Kč
Vícepráce – Provedení asfaltové vyrovnávky	30.600,- Kč	6.426,- Kč	37.026,- Kč
Cena celkem	390.540,22 Kč	82.013,45 Kč	472.553,67 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních.
4. K uzavření tohoto Dodatku č. 2 má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 1382/35 ze dne 14.12.2016.

V Orlové dne: 27.02.2019

V Ostravě dne: 27.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA,
jednatel společnosti