



Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění v souladu s prodloužením doby pro dokončení stavby a z důvodu provedení kolaudace stavby a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-001757** na realizaci zakázky „I/14 Adamov - Suchovršice - oprava silnice – stavební dozor“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

### **III. Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících termínech:
  - Výkon stavebního dozoru - po dobu realizace stavby - 12 měsíců bez zimní technologické přestávky (předpoklad 12/2018 – 3/2019) ode dne doručení písemné, případně elektronické výzvy Objednatele.
  - Shromáždění dokladů pro kolaudaci stavby a provedení kolaudace stavby – do doby vydání kolaudačního rozhodnutí stavby.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001757 ze dne 9. 5. 2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne .....<sup>22-02-</sup>2019

V Liberci dne 22.2.2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: