

DODATEK č. MJ-SML/0329/2016-2

**ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0329/2016 (dále jen „Smlouva“) ze dne 03.08.2016
ve znění dodatku č. MJ-SML/0329/2016-1 ze dne 15.09.2016 (dále jen „Dodatek
č. 1“) na zhotovení stavby „Cyklistická stezka Jeseník – Česká Ves“**

(dále jen Dodatek č. 2)

**Článek I
Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Jeseník**
se sídlem: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Zastoupený: **Ing. Adam Kalous** – starosta
není zapsán v obchodním rejstříku
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucím oddělení investic,
tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic,
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,
č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbbwm9
Identifikační číslo: 00302724
DIČ: CZ00302724
- 2. Zhotovitel:** **KARETA s.r.o.**
se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
Oprávněný zástupce: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
- ve věcech smluvních: xxxxx, vedoucí obchodní kanceláře pro oblast Ostrava
- ve věcech technických: xxxxx, výrobní ředitel
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: xxxxx
zástupce stavbyvedoucího: xxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu: xxxxx
Identifikační číslo: 62360213
DIČ: CZ62360213

dále také obecně „smluvní strany“.

**Článek II
Prohlášení smluvních stran**

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti Dodatku č. 2 není třeba podpisu jiné osoby.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 ujednaly provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, jejichž celkový rozsah nepřekračuje 30 % ceny původní veřejné zakázky. Jedná se o dodatečné stavební práce objektu 01 Zvýšení nivelety a objektu 02 Přeložka plynovodu. Odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III Předmět dohody

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel provede dodatečné stavební práce v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany sjednaly, že v důsledku dodatečných stavebních prací se celková cena díla uvedená v čl. VII odst. 1 Smlouvy, navyšuje o částku 103.010,63 Kč bez DPH, na nově sjednanou celkovou cenu díla ve výši:

Cena za provedené dílo bez DPH 4.289.312,63 Kč

DPH 21 % 900.755,65 Kč

Cena za provedené dílo celkem vč. DPH 5.190.068,28 Kč

Slovy: pětmiliónůstodevadesáttisícšedesátosm korun českých dvacetosmhaléřů vč. DPH

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany, je vypracován ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 schválila Rada města Jeseník dne 14.11.2016, svým usnesením č. 2470
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací
Příloha č. 2 Ocenění soupis stavebních prací

V Jeseníku dne 21.11.2016

V Bruntále dne 28.11.2016

.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Cyklistická stezka Jeseník-Česká Ves

Důvodová zpráva

Véc: Vícepráce stavby

Vícepráce stavby objekt 01 Zvýšení nivelety objekt 02 Přeložka plynovodu byly vyvolány technickou úpravou STL plynovodu respektováním jeho zjištěné polohy po provedení sond na podzemní vedení po zahájení stavební činnosti na staveništi, /viz. *Technická zpráva schválené prováděcí projektové dokumentace díl C Vyhodnocení průzkumu a podkladů.* /

Stavební úpravy spočívaly v potřebném zvýšení nivelety podélného profilu stezky tak, aby krytí potrubí STL plynovodu a křížení s opěrnou gabionovou stěnou byly v souladu s normovým uspořádání ochranného pásma tohoto typu podzemních vedení.

Dále bylo nutné plynovodní potrubí v provedení PEHD průměru 150mm přeložit resp. posunout ve svém podélném směru o co možná maximální míru. Toto bylo dosaženo obnažením plynovodu ručně na požadovanou vzdálenost pro možnou manipulaci ve výkopu .

Bez těchto stavebních a technických úprav by nebylo možné stavbu provést bez přerušení k provedení přeložky stávajícího potrubí výřezem a zvolením jiné trasy, popř. provedením odlišného výkopu pozemků ke stavbě.

Veškeré tyto provedené změny budou zaneseny do projektu skutečného provedení stavby včetně položkového rozpočtu v souladu s jednotkovými cenami položek smluvního rozpočtu stavby a potvrzeny autorským dozorem stavby a technickým dozorem stavby.

Jeseník: 3.11.2016

Zpracoval: Karel Brendl TDS

Karel Brendl Čermná ve Slezsku 39.

74901 Vítkov IČO: 10625241

Technický dozor stavebníka

Koordinátor **BOZP na staveništi**

ČKAIT 1100106, ITI/356/KOO/2014

VCP Cyklostezka Jeseník	SUMAVCP	103010,63
VCP Cyklostezka Jeseník		

Poř	Kód	Popis	Množství	Cena za MJ. měř. ed.	Cena celkem
-----	-----	-------	----------	----------------------	-------------

Stavba K16120.1- Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves

Objekt 01 - Zvýšení nivelety komunikace

1- Zemní práce

8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tr. 3 objemu do 100 m3	1,440	M3	269,00	387,36
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až	1,440	M3	223,00	321,12
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	2,592	t	126,00	326,59
13	181951102	Úprava pláň v hornině tf. 1 až 4 se zhutněním	140,000	M2	16,00	2 240,00
Celkem 1- Zemní práce						3 275,07

2- Zakládání

18	273313511	Základové desky z betonu tf. C	1,440	M3	1926,00	2 773,44
20	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	0,080	t	24 833,00	1986,64
Celkem 2 - Zakládání						4 760,08

S - Komunikace pozemní

17	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm ti 300	140,000	M2	237,00	33 180,00
19	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 80 mm	140,000	M2	85,00	11 900,00
Celkem 5 - Komunikace pozemní						45 080,00

998 - Přesun hmot

60	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	145,500	t	100,00	14 550,00
Celkem 998 - Přesun hmot						14 550,00

Celkem Objekt 01 Zvýšení nivelety komunikace 67 665,15

8,800 M3 269,00 2 367,20

Objekt 02 - Přeložka plynovodu

1- Zemní práce

8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 objemu do 100 m3				
XX	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky	8,800	M3	319,00	2 807,20
XX	132202202	Hloubení rýh ručně	17,600	M3	716,00	12 601,60
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až	13,200	M3	223,00	2 943,60
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	23,760	t	126,00	2 993,76
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	13,200	M3	86,00	1 135,20

Celkem 1 - Zemní práce					24 848,56
2 - Zakládání					
14 211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	11,440	M3	406,00	4 644,64
12 212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku	1,760	M3	578,00	1 017,28
Celkem 2 - Zakládání					5 661,92
8 - Trubní vedení					
XX	Chráníčka plynu korug. DN 250	5,000	M	615,00	3 075,00
Celkem 8 - Trubní vedení					3 075,00
998 - Přesun hmot					
60 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	17,600		100,00	1 760,00
Celkem 998 - Přesun hmot					1 760,00
Celkem Objekt 03 -- Přeložka plynovodu					35 345,48

Karel Brendl Čermná ve Slezsku 39,
74901 Vítkov I ČO: 10625241
Technický dozor stavebníka
Kordinátor BOZP nastavení
ČKIT 1100106, ITI/356/K00/201f
Mob.: anonymizováno Tel anonymizováno
Email: anonymizováno