

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 02PB-000177, uzavřené dne 16.1.2019
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČ :

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

email:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

email:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

25023446

CZ25023446

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
235748

společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

na realizaci služby

„D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové – Závěrečné vyhodnocení programu“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a poskytovatelem byla dne 16. 1. 2019 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou konzultační služby „Kompletní zpracování Závěrečného vyhodnocení programu včetně součinnosti se zajišťováním jednotlivých dokumentů v rozsahu dle požadavků objednatele“ (dále jen „Služby“).

II. ZMĚNA Smlouvy

2.1 Smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se upravují následující články Smlouvy:

Článek III. Doba plnění

bod 1.

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli do 28. 02. 2019.

na znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli nejpozději do jednoho měsíce od doložení úplných podkladů nezbytných k dokončení předmětu díla.

- Důvodem je nedostupnost některých podkladů nezbytných k dokončení předmětu díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IBR Consulting, s.r.o.