

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo č.481/2018

*k předmětu díla „MŠ ŠUMICKÁ, POHOŘELICE“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 20. 6.2018 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek*

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23  
IČ: 00283509  
DIČ: CZ00283509  
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města  
kontaktní osoba:  
tel.:  
e-mail:  
(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. VAŠTAV, s.r.o.

- společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

sídlo: Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00  
IČ: 46964541  
DIČ: CZ46964541  
jednající/zastoupený: Bc. Ing. Pavlem Vašíčkem. MBA, jednatelem společnosti  
tel.:  
e-mail:  
č.účtu:  
kontaktní osoba:  
tel.:  
e-mail:  
(dále jen „zhotovitel“)

#### I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „MŠ ŠUMICKÁ, POHOŘELICE“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Dalším důvodem pro uzavření dodatku je režim přenesené daňové povinnosti, který je od počátku v souladu se zákonem o DPH uplatňován, proto se upravuje čl. V odst. 7 Smlouvy.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených víceprací od data uzavření Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

Změnový list	Předmět změnového listu	Hodnota více prací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
č. 1	změny vyvolané aktuálním stavem stavby, nepovolením kácení modřínu, přístupový systém do objektu, brána na zahradu, doplnění změny řešení dveří apod.	447 030,20	-87 869,98
<b>Celkem zaokrouhleně</b>			<b>359 160,00</b>

2. Z důvodu víceprací a méněprací podrobně popsanych ve změnových listech (ZL) č. 1 se původně sjednaná cena díla ve výši 2 749 821,59 Kč bez DPH mění o 359 160,00 Kč bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

*„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:*

*bez DPH 3 108 981,59 Kč*

*DPH 21% 652 866,13 Kč*

***Celkem vč. DPH 3 761 867,72 Kč“***

3. Z důvodu uplatnění přenesené daňové povinnosti v souladu se zákonem zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se ruší původní čl. V odst. 7 a nahrazuje následovně:

*„Při fakturaci bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.“*

## III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:  
Změnový list č. 1

V Pohořelicích dne 28.2.2019

V Brně dne 21.2.2019

za Objednatele

**Bc. Miroslav Novák, DiS.**

starosta



za Zhotovitele

**Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA**

jednatel společnosti