

Rekapitulace změnových listů - SPŠCH BRNO, Vranovská 65 Inkubátor mladých vědců

Změnový list	číslo změny	snížení ceny	zvýšení ceny	bez dopadu do ceny
	základní smlouva bez DPH	0,00	0,00	7 489 575,10
ZL 01	PVC podlahy	-113 850,00	113 850,00	0,00
ZL 02	Elektro silnoproud - jazykové učebny	0,00	431 271,49	431 271,49
ZL 03	Elektro slaboproud - jazykové učebny	0,00	292 633,60	292 633,60
ZL 04	Demontáž parket - učebna č. 451	0,00	6 488,04	6 488,04
ZL 05	Zazdívání otvorů m.č. 160	0,00	9 790,57	9 790,57
ZL 06	A) Strojovna VZT - podpěrná konstrukce stropu, Přeložka ZTI a ÚT	0,00	9 787,57	9 787,57
ZL 07	Komín	0,00	30 219,00	30 219,00
ZL 08	Rozvod technických plynů	0,00	24 480,00	24 480,00
ZL 09	Doplnění rozvodů ZTI pro laboratorní vybavení	0,00	6 645,00	6 645,00
ZL 10	Spárování	-1 136,94	33 571,52	32 434,58
ZL 11	Úprava rozvodů pro myčku	0,00	9 808,00	9 808,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	SUMA	-114 986,94	968 544,79	8 343 132,95
	ROZDÍL VP A MP	853 558 Kč		0 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH	8 343 133 Kč
DPH 21%	1 752 058 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH 21%	10 095 191 Kč

V Brně dne 21. 11. 2018

stavbyvedoucí