

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 156B**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	6.11.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGIÍ 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	DPS

Popis změny / rozsah

Neprovedené antigraffiti

1. Zdůvodnění změny

Práce nebyly na základě požadavku budoucího provozu provedeny společností PORR a.s.
Na základě požadavku NPU

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

-27 884,75 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	0,00
2	Méněpráce	-27 884,75
Celkem		-27 884,75

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	-27 885 Kč
------------	---------------------------------	-------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	0 prac dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	6.11.18	[Podpis]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		6.11.18	[Podpis]
Za TDO:		6.11.18	[Podpis]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 156B

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
SO 03	Architektonicko-stavební řešení			
783	Nátěry	0,00	-27 884,75	-27 884,75
		0,00	-27 884,75	-27 884,75
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	-27 884,75	-27 884,75

Realizované práce celkem bez DPH	-27 884,75
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	-27 884,75
DPH 21%	-5 855,80
Realizované práce celkem včetně DPH	-33 740,55

ZL 156B ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Malá scéna
 Část: Nprovedené antigrffiti

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 6.11.2018

SoD							VcP		MP				Zdroj				
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP		
							množství	cena	množství	cena							množství
CELKEM						27 884,75	0,00	-27 884,75									
	PSV	Práce a dodávky PSV															
Díl:	783	Nátěry				27 884,75		0,00		-27 884,75							
172	783941321R00	...podklad pod antigrffiti, na středně savý podklad, jednonásobný	m2	94,90000	86,40	8 199,10		0,00	-94,90	-8 199,10	86,40	-94,90	0,00	0,00	-94,90	SoD	
173	783942232R00	...nátěr antigrffiti, na středně savý podklad, dvojnásobný	m2	94,90000	207,44	19 685,65		0,00	-94,90	-19 685,65	207,44	-94,90	0,00	0,00	-94,90	SoD	

Vícepráce		0,00
Méněpráce		-27 884,75
Celkem vícepráce - méněpráce		-27 884,75
DPH	21%	-5 855,80
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH	-33 740,55

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 157
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	6.11.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGÍÍ 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	D.1.1.b.02.n Půdorys 1.NP - nový stav

Popis změny / rozsah

Neprovedené Posuvné zastíňující panely m.č. B115

1. Zdůvodnění změny

Práce provedeny v rámci interiéru. Neprováděno společností PORR a.s.
Duplicitní položka.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

-185 442,72 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	0,00
2	Méněpráce	-185 442,72
Celkem		-185 442,72

Genový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	-185 443 Kč
-----	---------------------------------	--------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	0 prac dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		6.11.18	
Za TDO:		6.11.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 157

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-185 442,72	-185 442,72
		0,00	-185 442,72	-185 442,72
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	-185 442,72	-185 442,72

Realizované práce celkem bez DPH	-185 442,72
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	-185 442,72
DPH 21%	-38 942,97
Realizované práce celkem včetně DPH	-224 385,69

ZL 157 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
Objekt: Malá scéna
Část: Neprovedené Posuvné zastíhující panely m.č. B115

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 6.11.2018

SoD VcP MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj		
							množství	cena	množství	cena								
CELKEM						212 023,33	0,00	-185 442,72										
	PSV	Práce a dodávky PSV																
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					212 023,33		0,00	-185 442,72								
122	766x2223	Posuvné zastíhující panely obložené akustickými deskami					182 543,41		0,00	-26,40	-182 543,41	6 914,52	-26,40	0,00	0,00	-26,40	SoD	
132	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m					29 479,92		0,00	-1 825,43	-2 899,31	1,59	-1 825,43	0,00	0,00	-1 825,43	SoD	

Vícepráce	0,00
Méněpráce	-185 442,72
Celkem vícepráce - méněpráce	-185 442,72
DPH	-38 942,97
Vícepráce - méněpráce	-224 385,69
21%	
vč. DPH	

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 161**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	18.1.2019	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Rezání zdiva ostění oken kavárny

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k rezání zdiva ostění oken kavárny. Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

42 314,58 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	42 314,58
2	Méněpráce	0,00
Celkem		42 314,58

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	42 315 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Iméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	-149-	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		18.1.18	
Za TDO:		18.1.19	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitel nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetelem.

Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 161

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
D.1.1.1	SO-01 Architektonicko-stavební řešení			
97	Prorážení otvorů	42 314,58	0,00	42 314,58
Mezisoučet		42 314,58	0,00	42 314,58
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		0,00	0,00	0,00
Celkem		42 314,58	0,00	42 314,58
Realizované práce celkem bez DPH				42 314,58
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %				0,00
Základ pro DPH 21%				42 314,58
DPH 21%				8 886,06
Realizované práce celkem včetně DPH				51 200,64

ZL 161 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo J. Myrona

Část: Řezání zdiva ostění oken kavárny

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 18.1.2019

							SoD		VcP		MP					
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						110 365,60	42 314,58		0,00							
D.1.1.1 SO-01 Architektonicko-stavební řešení						110 365,60	42 314,58		0,00							
Díl:	97	Prorážení otvorů				110 365,60		42 314,58		0,00						
	970231400	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm VV: 5*2*2,5	m	25,000			25,00	41 100,00	0,00	0,00	1 644,00	25,00	25,00	25,00	0,00	RTS-20%
	70	996x111 Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací, stavební suti	t	207,860	527,15	109 572,74	0,80	421,72	0,00	0,00	527,15	0,80	208,66	0,80	0,00	SoD
		4.1 úklidové práce	hod	2,000	396,43	792,86	2,00	792,86	0,00	0,00	396,43	2,00	4,00	2,00	0,00	SoD
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM						0,00	0,00		0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady	hod	0,00	550,00	0,00		0,00		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dod.+10%

Vícepráce	42 314,58
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	42 314,58
DPH 21%	8 886,06
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	51 200,64

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 163**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	---

Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Čs. Legií 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Nová skladba podlahy v 2. NP

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byla nad rámec díla provedena nová skladba podlahy v m.č. 2.01, 2.02, 2.05, 2.07, 2.08a
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem

79 034,56 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	79 034,56
2	Méněpráce	0,00
Celkem		79 034,56

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	79 035 Kč
-----	--	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum
Za zhotovitele:		3.12.18
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		1.12.18
Za TDO:		3.12.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na základě této změny nejsou požadovány žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 163

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
D.1.1.1	SO 02 Architektonicko-stavební řešení			
762	Konstrukce tesařské	79 034,56	0,00	79 034,56
		79 034,56	0,00	79 034,56
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		79 034,56	0,00	79 034,56

Realizované práce celkem bez DPH	79 034,56
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	79 034,56
DPH 21%	16 597,26
Realizované práce celkem včetně DPH	95 631,81

ZL 163 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: Nová skladba podlahy v 2. NP

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 3.12.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem	VcP		MP		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM							0,00	79 034,56		0,00						
D.1.1.1 SO 02 Architektonicko-stavební řešení							0,00	79 034,56		0,00						
Díl:	762	Konstrukce tesařské														
		2.07-Liapor OSB Desky 15mm 2vrstvy	m2			0,00	40,62	29 429,19	0,00	0,00	724,50	40,62	40,62	40,62	0,00	Dod. + 10%
		2.08a Liapor,vata,Desky 15mm 2vrstvy	m2			0,00	21,42	17 735,76	0,00	0,00	828,00	21,42	21,42	21,42	0,00	Dod. + 10%
		2.05 Liapor,vata,polystyren,Desky 15mm 2vrstvy	m2			0,00	10,58	11 558,65	0,00	0,00	1 082,50	10,58	10,58	10,58	0,00	Dod. + 10%
		2.02,2.01 Liapor,Desky OSB 15mm 2vrstvy	m2			0,00	20,16	14 605,92	0,00	0,00	724,50	20,16	20,16	20,16	0,00	Dod. + 10%
	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	1 247,200	7,78	9 699,24	733,30	5 705,04	0,00	0,00	7,78	733,30	1 980,50	733,30	0,00	SoD
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM							0,00	0,00		0,00						
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%

Vícepráce	79 034,56
Měněpráce	0,00
Celkem vícepráce - měněpráce	79 034,56
DPH 21%	16 597,26
Vícepráce - měněpráce vč. DPH	95 631,81

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 165**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	AD.33

Popis změny / rozsah

D+M madel a zábradlí 3ram schodiště dle AD33

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku provozu z bezpečnostních důvodů byly poplněny madla a zábradlí na třiramenném schodišti. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvidatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

47 352,80 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	47 352,80
2	Méněpráce	0,00
Celkem		47 352,80

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	47 353 Kč
------------	--	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 20 prac dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum
Za zhotovitele:	[Redacted]	18.11.18
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	[Redacted]	18.12.18
Za TDO:	[Redacted]	18.12.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu není požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční náklady zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 165

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
767	Konstrukce zámečnické	45 152,80	0,00	45 152,80
		45 152,80	0,00	45 152,80
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	2 200,00	0,00	2 200,00
		2 200,00	0,00	2 200,00
Celkem		47 352,80	0,00	47 352,80
Realizované práce celkem bez DPH				47 352,80
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %				0,00
Základ pro DPH 21%				47 352,80
DPH 21%				9 944,09
Realizované práce celkem včetně DPH				57 296,89

ZL 165 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: D+M madel a zábradlí 3ram schodiště dle AD33


Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.12.2018

SoD
VcP
MP


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena							
CELKEM						0,00	47 352,80	0,00									
Architektonicko-stavební řešení						0,00	45 152,80	0,00									
	PSV	Práce a dodávky PSV															
D	767	Konstrukce zámečnické															
	767722 R51	Z/51 -Z/57 nástěnná madla	soub				1,00000	31 119,00		0,00	31 119,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Dod +10%
	767722 L14	Dodávka a montáž Z/58 -zábradlí	soub				2,00000	13 156,00		0,00	6 578,00	2,00	2,00	2,00	0,00		Dod +10%
44	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	20 026,86500	1,98	39 705,66	442,75000	877,80		0,00	1,98	20 469,62	20 469,62	442,75	0,00		SoD
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - DJM						0,00	2 200,00	0,00									
Díl:	ON	Ostatní náklady															
			kpl			0,00	4,000	2 200,00		0,00	550,00	4,000	4,000	4,000	0,000		Dod +10%

Vícepráce	47 352,80
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	47 352,80
DPH 21%	9 944,09
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	57 296,89


POHLED 1



POHLED 2




POHLED 3



MADLO SCHODIŠTĚ Z TRUBEK 51 x 3,2 MM, 20 x 2,0 MM + KOTVENÍ.
MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEĽ 1.4306.


KOTVENO PŘES PRACNY P6/110x110 + ŠROUBY M12 DO STĚNY, POD OMÍTKOU.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LEŠTĚNÍ

Z51 1 KS
Z52 1 KS
Z53 1 KS
Z54 1 KS
Z55 1 KS
Z56 1 KS
Z57 1 KS
Z58 2 KS




ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY · ZAMĚŘENÍ · PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
INVESTOR	NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ ČS. LEGIÍ 14B/14, 701 14 OSTRAVA		DATUM	08/2018
ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA			ÚČEL	AD
			ČÍSLO ZAK.	3210
MADLA ZÁBRADLÍ TOČITÉHO SCHODIŠTĚ			MĚRITKO	VYKRES Č. AD.33
				1:10, 1:50




PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 2.NP



PŮDORYS 3.NP



ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 169**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Čs. Legií 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Kavárna - římsa SDK, kolejnice, podlaha

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byla nad rámec díla:
1) doplněna oblouková SDK konstrukce k dřevěné kci římsy (dod. 5) v Kavárně.
2) Byly doplněny relé a zkráceny pojezdové kolejnice pro závěsy ve Společenském sále a Kavárně.
3) Byly doplněny nerezové profily do podlah v Společenském sále a Kavárně vč. zvýšené pracnosti montáže.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem

75 320,30 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	75 320,30
2	Méněpráce	0,00
Celkem		75 320,30

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	75 320 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	[redacted]	5.11.18	[redacted]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	[redacted]	5.12.18	[redacted]
Za TDO:	[redacted]	3.12.18	[redacted]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 169

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
D.1.1.1	SO-01 Architektonicko-stavební řešení			
763	Konstrukce suché výstavby	75 320,30	0,00	75 320,30
		75 320,30	0,00	75 320,30
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		75 320,30	0,00	75 320,30

Realizované práce celkem bez DPH	75 320,30
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	75 320,30
DPH 21%	15 817,26
Realizované práce celkem včetně DPH	91 137,56

ZL 169 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍI 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
 Část: Kavárna - římsa SDK, kolejnice, podlaha

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 3.12.2018

							SoD		VcP		MP						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj	
							množství	cena	množství	cena							množství
CELKEM							0,00	75 320,30	0,00	0,00							
D.1.1.1 SO-01 Architektonicko-stavební řešení							0,00	75 320,30	0,00	0,00							
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby															
		Římsa SDK kavárna	m		0,00	25,98	35 404,25	0,00	0,00	1 362,75	25,98	25,98	25,98	0,00	Dod. + 10%		
		Kufr stěna kavárna	m2		0,00	7,40	4 935,80	0,00	0,00	667,00	7,40	7,40	7,40	0,00	Dod. + 10%		
		Tmelení překližky nad SDK římsou včetně materiálu	soubor		0,00	1,00	11 661,00	0,00	0,00	11 661,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. + 10%		
		Relé pro motory Shuttle k zapojení do vypínačů	ks		0,00	10,00	15 985,00	0,00	0,00	1 598,50	10,00	10,00	10,00	0,00	Dod. + 10%		
		Zkrácení profilů	ks		0,00	2,00	4 025,00	0,00	0,00	2 012,50	2,00	2,00	2,00	0,00	Dod. + 10%		
		Profil nerez inox	ks		0,00	6,10	2 661,13	0,00	0,00	436,25	6,10	6,10	6,10	0,00	Dod. + 10%		
		Montáž profilů vč. spoj. mat.	ks		0,00	6,10	648,13	0,00	0,00	106,25	6,10	6,10	6,10	0,00	Dod. + 10%		
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM							0,00	0,00	0,00	0,00							
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1	ON Z2	Projektční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%		

Vícepráce	75 320,30
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	75 320,30
DPH 21%	0,00
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	75 320,30

ZMĚNOVÝ LIST


ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
číslo návrhu: ZL 170
číslo revize:
Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 ul. Čs. legií 148/14
 701 04 Ostrava
 IČ: 00100528
 DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	19.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	DPS

Popis změny / rozsah
D+M Protipožární vaty, 2ks PO dvířek - mč 310b
1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo ke doplnění protipožárních dvířek v m.č. 3.10b. Změna předmětu díla vznikla z nepředvidatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny
2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

3 493,19 bez DPH

3. Závěr

Navrhované řešení bude mít vliv na cenu díla, nedojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:
Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	3 493,19
2	Méněpráce	0,00
Celkem		3 493,19

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

3 493 Kč
Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

PORR a.s.

-149-

Jméno
Datum
Podpis

Za zhotovitele:

 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

19.11.18

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

19.11.18

Za TDO:

19.11.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provádět požadované / zamyšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční náklady zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 170

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
	Architektonicko-stavební řešení			
767	Konstrukce zámečnické	3 493,19	0,00	3 493,19
Mezisoučet		3 493,19	0,00	3 493,19
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		0,00	0,00	0,00
Celkem		3 493,19	0,00	3 493,19

Realizované práce celkem bez DPH	3 493,19
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	3 493,19
DPH 21%	733,57
Realizované práce celkem včetně DPH	4 226,76

ZL 170 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
Objekt: Divadlo J. Myrona
Část: D+M Protipožární vaty, 2ks PO dvířek - mč 310b

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 19.12.2018

SoD
VcP
MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změny	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						

CELKEM						0,00	3 493,19	0,00								
---------------	--	--	--	--	--	-------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Architektonicko-stavební řešení

0,00 3 493,19 0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00	3 493,19		0,00							
32	-	termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 30mm+A1	m2		371,02		0,72	267,14	0,00	0,00	371,02	0,72	0,72	0,72	0,00	SoD - MS
201	767722L23	Z-26 - D+M Revizní dvířka do SDK podhledu. 600x600mm	ks		1 574,59		2,00	3 149,19	0,00	0,00	1 574,59	2,00	2,00	2,00	0,00	SoD - DJM
126	998764203R00	Přesun hmot do 24 m	%		2,25		34,16	76,87	0,00	0,00	2,25	34,16	34,16	34,16	0,00	SoD - Dod č.4

OVN-celk
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM

0,00 0,00 0,00

Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000		0,000	SoD

Vícepráce 3 493,19
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 3 493,19
DPH 21% 733,57
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 4 226,76

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **171**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	12.11.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGÍÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Příplatek za dekor mobilní přičky a lišty ve Společenském sále

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byl změněn dekor přičky a doplněny lemuující lišty

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

23 424,46 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	23 424,46
2	Méněpráce	0,00
Celkem		23 424,46

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

23 424 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

0 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, střední IČO: 43005560	12.11.18	[Redacted]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		12.11.18	[Redacted]
Za TDO:			[Redacted]
Za objednatele:			[Redacted]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	vícepráce bez DPH	menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DMJ	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 766	Konstrukce truhlářské	23 424,46	0,00	23 424,46
		23 424,46	0,00	23 424,46
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		23 424,46	0,00	23 424,46

Realizované práce celkem bez DPH	23 424,46
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	23 424,46
DPH 21%	4 919,14
Realizované práce celkem včetně DPH	28 343,59

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 171

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: Příplatek za dekor mobilní příčky a lišty ve Společenském sále

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.7.2018

		SoD				VcP		MP								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						291 189,19	23 424,46	0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení						291 189,19	23 424,46	0,00								
Díl:	766	Konstrukce truhlářské														
1	766281L60	T-18 - D+M Skládací posuvná akustická příčka, systém s horní kolejničí, celkem 5 panelů, rám panelu: Alu E6/EV1, typ tabule MELAMIN B2, tl. desky 16mm, šířka 6630mm, výška dráhy 3700mm (panelu 3655mm), celk. rozměr 6630x4840mm	ks	1,00	291 189,19	291 189,19		0,00		0,00		0,58	0,58	0,00	0,00	SO02-2
		Příplatek za změnu dekoru: decor U164 PE	soub		0,00	0,00	1,00	16 189,80	0,00	0,00	16 189,80	0,58	0,58	1,00	0,00	Dod +10%
		Lišty v dekoru na lemování	bm		0,00	0,00	13,26	7 234,66	0,00	0,00	545,60	1,73	1,73	1,00	0,00	Dod +10%

Vícepráce		23 424,46
Méněpráce		0,00
Celkem vícepráce - méněpráce		23 424,46
DPH	21%	4 919,14
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH	28 343,59

ZMĚNOVÝ LIST


ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA
číslo návrhu: ZL 173
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	Čs. Legií 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS AD 31.1

Popis změny / rozsah
Ocelové kce římsy v pasáží m.č. 1.18
1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavku budoucího provozu byla nad rámec díla doplněna ocelová kce římsy v pasáží m.č. 1.18. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny
2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem 12 247,50 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:
Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	12 247,50
2	Méněpráce	0,00
Celkem		12 247,50

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	12 248 Kč
------------	--	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	3.12.18	[Podpis]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		3.12.18	[Podpis]
Za TDO:		3.12.18	[Podpis]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel. i finanční či jiné nároky

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
D.1.1.1	SO-01 Architektonicko-stavební řešení			
767	Konstrukce zámečnické	12 247,50	0,00	12 247,50
		12 247,50	0,00	12 247,50
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		12 247,50	0,00	12 247,50

Realizované práce celkem bez DPH	12 247,50
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	12 247,50
DPH 21%	2 571,98
Realizované práce celkem včetně DPH	14 819,48

ZL 173 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET


Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Objekt: Divadlo Jiřího Myrona
Část: Ocelové kce římsy v pasáži m.č. 1.18

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR s.s.
Datum: 3.12.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem	SoD		VcP		MP		Zdroj			
							Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM							0,00	12 247,50		0,00						
D.1.1.1 SO-01 Architektonicko-stavební řešení							0,00	12 247,50		0,00						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické														
		Zámečnická konstrukce pro doplnění sádrového odlitku	soubor			0,00	1,00	11 086,00	0,00	0,00	11 086,00	1,00	1,00	0,00	Dod. + 10%	
		Ocelové překlady (L 80 4 x 1,2 m , 1 80 3 x 0,8 m)	kg			0,00	40,40	1 161,50	0,00	0,00	28,75	40,40	40,40	0,00	Dod. + 10%	
OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM							0,00	0,00		0,00						
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projektční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000	Dod. +10%	


Vícepráce	12 247,50
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	12 247,50
DPH 21%	2 571,98
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	14 819,48

PŮDORYS




ŘEZ 1-1'

M 1:20



POHLED 2-2' NA NOSNOU KONSTRUKCI ŘÍMSY
M 1:20



POZNÁMKA:

- VŠECHNY SVÁRY KOUTOVÉ $a=3$ MM
- KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE DO BETONU CHEMICKOU KOTVOU
- KOTVENÍ DESEK CETRIS SAMOŘEZNYMI VRUTY DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY · ZAMĚŘENÍ · PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA · MAR. HORY	
MÍSTO	DIVADLO J. MYRONA, ČSL. LEGIÍ 14, OSTRAVA			
INVESTOR	NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ, ČS. LEGIÍ 148/14, 701 14 OSTRAVA			
ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA			DATUM	08/2018
			ÚČEL	AD
			ČÍSLO ZAK.	3210
ŘÍMSA V M.Č. 1.18			MĚŘITKO	VÝKRES Č.
			1:20, 1:50	AD.31.1

ZMĚNOVÝ LIST


ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
číslo návrhu: ZL 174
číslo revize:
Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 ul. Čs. legii 14/14
 701 04 Ostrava
 IČ: 00100526
 DIČ: 00100526

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10
 IČ: 43005580
 DIČ: C243005560

Popis požadované změny

Datum	2.11.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGII 14 a Milíčova 1, 3	Dotčené výkresy
SB, DJM	Správní budova a Divadlo J. Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Ochrana proti holubům
1. Zásadní změny

Na základě požadavku budoucího provozu a zaměření skutečnosti byla provedena ochrana proti holubům na parapetech a římsách.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny
2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

308 759,23 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:
Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB, DJM	Správní budova a Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	308 759,23
2	Méněpráce	0,00
Celkem		308 759,23

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

308 759 Kč
Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum
Za zhotovitele:	[redacted]	2.11.2018
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	[redacted]	2.11.2018
Za TDO:	[redacted]	2.11.2018
Za objednatele:	[redacted]	[redacted]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 174

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
767	Konstrukce zámečnické	28 673,03	0,00	28 673,03
SB	Správní budova			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
767	Konstrukce zámečnické	280 086,21	0,00	280 086,21
		308 759,23	0,00	308 759,23
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - SB, Divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		308 759,23	0,00	308 759,23

Realizované práce celkem bez DPH	308 759,23
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	308 759,23
DPH 21%	64 839,44
Realizované práce celkem včetně DPH	373 598,67

ZL 174 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Správní budova a Divadlo J. Myrona
 Část: Ochrana proti holubům

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 2.11.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						

CELKEM						100 377,85	308 759,23	0,00								
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DJM	SO 01 - Architektonicko-stavební řešení	100 377,85	28 673,03	0,00													
------------	--	-------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl:	767	Konstrukce zámečnické														
30	767722L31	Z-34 - D+M Vysocé účinná ochrana proti holubům, 120 hrotů/mb, pro plochy šířky 150-280mm, materiál nerez pružinová ocel, pásek UV stabilní polykarbonát, základní délky 0,5m, hroty 120mm, š. systému 200mm	m	170,50000	362,84	61 864,44	29,00	8 312,69	0,00	0,00	286,64	199,50	29,00	29,00	0,00	SO02-2
31	767722L31	Z-34 - D+M Vysocé účinná ochrana proti holubům, 120 hrotů/mb, pro plochy šířky 150-280mm, materiál nerez pružinová ocel, pásek UV stabilní polykarbonát, základní délky 0,5m, hroty 120mm, š. systému 200mm	m	96,00000	401,18	38 513,21	39,00	12 360,33	0,00	0,00	316,93	135,00	39,00	39,00	0,00	SO02-2
		Pronájem plošiny	h				8,00	8 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			

SB	SO 02 - Architektonicko-stavební řešení	0,00	280 086,21	0,00													
-----------	--	-------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl:	767	Konstrukce zámečnické														
30	767722L31	Z-34 - D+M Vysocé účinná ochrana proti holubům, 120 hrotů/mb, pro plochy šířky 150-280mm, materiál nerez pružinová ocel, pásek UV stabilní polykarbonát, základní délky 0,5m, hroty 120mm, š. systému 200mm Pohled jižní před objektem Milíčova 1 27,8 m	m			0,00	27,80	7 968,72	0,00	0,00	286,64	27,80	27,80	27,80	0,00	SO02-2
31	767722L31	Z-34 - D+M Vysocé účinná ochrana proti holubům, 120 hrotů/mb, pro plochy šířky 150-280mm, materiál nerez pružinová ocel, pásek UV stabilní polykarbonát, základní délky 0,5m, hroty 120mm, š. systému 200mm Pohled jižní před objektem Milíčova 1 211,3 m Pohled západní 383,7 m Pohled jižní + pohled severní 263,6 m Součet	m			0,00	858,60	272 117,49	0,00	0,00	316,93	858,60	858,60	858,60	0,00	SO02-2

Vícepráce	308 759,23
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	308 759,23
DPH	21% 64 839,44
Vícepráce - méněpráce	vč. DPH 373 598,67

ZMĚNOVÝ LIST


ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA
číslo návrhu: ZL 187
číslo revize:
Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 ul. Čs. legií 14B/14
 701 04 Ostrava
 IČ: 00100528
 DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum:	10.1.2019	počet listů od objemů:
Objekt:	ČS. LEGÍ 14	Dotčené výkresy:
DJM:	Divadlo J. Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Vyrovnaní ploch, opravy, doplnění obkladů a dlažeb
1. Závaznostní změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k úpravám ploch (stěn, podlah), obkladů a dlažeb. Změna předmětu díla vznikla z nepředvidatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Pojele změny
2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

180 519,34 bez DPH

3. Závěr

Nevvržená řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:
Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona	
1	Vícepráce	180 519,34
2	Méněpráce	0,00
Celkem		180 519,34

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

180 519 Kč
Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum
Za zhotovitele:		10.1.2019
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.1.2019
Za TDO:		10.1.2019

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tímto změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze považovat za provedené / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i před, očištěno v zadávací dokumentaci.

ZL 187

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo J. Myrona			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	180 519,34	0,00	180 519,34
Mezisoučet		180 519,34	0,00	180 519,34
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		0,00	0,00	0,00
Celkem		180 519,34	0,00	180 519,34

Realizované práce celkem bez DPH	180 519,34
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	180 519,34
DPH 21%	37 909,06
Realizované práce celkem včetně DPH	218 428,41

		Dokládka historické dlažby k obložkám na podestách 2.NP a 3.NP a po instalaci ÚT radiátorů	hod.				10,00	2 800,00		0,00	280,00	10,00	10,00	10,00	0,00	Dod. + 10%
		Vysekání a vyrovnání podkladu pod obklad m.č. 2.04 WC	hod.				16,00	4 480,00		0,00	280,00	16,00	16,00	16,00	0,00	Dod. + 10%
		Mapeklej extra	kg				50,00	250,00		0,00	5,00	50,00	50,00	50,00	0,00	Dod. + 10%
94	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,15000	837,68	2 638,71	1,23	1 026,16		0,00	837,68	1,23	4,38	1,23	0,00	SoD

OVN-celk **Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM** 0,00 0,00 0,00

Díl:	DN	Ostatní náklady	hod	0,00	550,00	0,00		0,00		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD
------	----	-----------------	-----	------	--------	------	--	------	--	------	--------	------	------	------	------	-----

Vícepráce	180 519,34
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	180 519,34
DPH 21%	37 909,06
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	218 428,41

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: ZL 188
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	10.1.2019	požadavek od: objednatel
Objekt	Milíčova 1,3	Dotčené výkresy
SB 1,3	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Vyrovnání ploch, opravy, doplnění obkladů a dlažeb

1. Zdůvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k úpravám ploch (stěn, podlah), obkladů a dlažeb. Změna předmětu díla vznikla z nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

170 707,06 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB 1,3	Správní budova	
1	Vícepráce	170 707,06
2	Méněpráce	0,00
Celkem		170 707,06

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

170 707 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum
Za zhotovitele:	[Redacted]	10.1.2019
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	[Redacted]	10.1.2019
Za TDO:	[Redacted]	10.1.2019

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provádět / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZL 188

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB 1,3	Správní budova			
	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	170 707,06	0,00	170 707,06
Mezisoučet		170 707,06	0,00	170 707,06
QVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		0,00	0,00	0,00
Celkem		170 707,06	0,00	170 707,06

Realizované práce celkem bez DPH	170 707,06
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	170 707,06
DPH 21%	35 848,48
Realizované práce celkem včetně DPH	206 555,54

ZL 188 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA
Objekt: Správní budova
Část: Vyrovnání ploch, opravy, doplnění obkladů a dlažeb

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 10.1.2019

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						
CELKEM						0,00	170 707,06					0,00				

DJM Architektonicko-stavební řešení

0,00

170 707,06

0,00

Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	170 707,06			0,00							
		Vyrovnání stěn pod obklad m.č. C.3.09	m2			12,80	2 099,20		0,00	164,00	12,80	12,80	12,80		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnání stěn po obklad m.č. 1.06, 1.06a	m2			17,80	2 403,00		0,00	135,00	17,80	17,80	17,80		0,00	Dod. + 10%
		Montáž keramické dlažby ke stávající, formát 10x10 cm BÉŽOVÁ lem balkonových dveří 2.NP	soub.			1,00	949,00		0,00	949,00	1,00	1,00	1,00		0,00	Dod. + 10%
		Doplnění nového keramického obkladu ke stávajícímu vč. soklu, formát obkladu 20x25 cm BÉŽOVÝ LESKLÝ "žihovaný" (1.NP kuchyně)	m2			0,30	231,60		0,00	772,00	0,30	0,30	0,30		0,00	Dod. + 10%
		Položka obsahuje vyrovnání podkladu, montáž, spárování.														
		Penetrace pod obklad 20x25 cm - kuchyně 1.NP	m2			0,30	8,70		0,00	29,00	0,30	0,30	0,30		0,00	Dod. + 10%
		Dodávka keramického obkladu 20x25 cm BÉŽOVÝ LESKLÝ "žihovaný" kuchyně 1.NP	m2			0,20	35,40		0,00	177,00	0,20	0,20	0,20		0,00	Dod. + 10%
		Penetrace podkladu pod obklady - koupelny 3.NP, 4.NP, 5. NP	m2			23,40	678,60		0,00	29,00	23,40	23,40	23,40		0,00	Dod. + 10%
		Montáž keramického obkladu M20x20/10x10cm do tmele (zvětšení výšky z 200 cm na 210 cm), včetně silikonu v koutech - koupelny 3.NP, 4.NP, 5. NP	m2			23,40	8 494,20		0,00	363,00	23,40	23,40	23,40		0,00	Dod. + 10%
		Dodávka a montáž přírodní hlínkové L listy - koupelny 3.NP, 4.NP, 5. NP	bm			33,60	6 182,40		0,00	184,00	33,60	33,60	33,60		0,00	Dod. + 10%
		Dodávka keramického obkladu CINCA M20x20/10x10 cm - koupelny 3.NP, 4.NP, 5. NP	m2			26,20	9 929,80		0,00	379,00	26,20	26,20	26,20		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnání omítek kolem okenních špalet, škrábání štuky přetažené přes hrubou omítku pod obklad m.č. D.4.15	hod.			10,00	2 800,00		0,00	280,00	10,00	10,00	10,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávky pod obklad a špalety v okeně D.4.14 + D.4.13	hod.			10,00	2 800,00		0,00	280,00	10,00	10,00	10,00		0,00	Dod. + 10%
		Opravy poškozeného obkladu 15x15 cm bílý, vysekání rozbitých obkladů, montáž nových (i ve špaletách oken) 2.NP začátek kuchyně-sociálky	hod.			44,00	12 320,00		0,00	280,00	44,00	44,00	44,00		0,00	Dod. + 10%
		Keramický obklad 15x15 cm bílý WAA19000	m2			8,00	1 824,00		0,00	228,00	8,00	8,00	8,00		0,00	Dod. + 10%
		Opravy hrubých omítek pod obklad 4.NP m.č. D.4.08a + 3.NP m.č. D.3.22	hod.			8,00	2 240,00		0,00	280,00	8,00	8,00	8,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávky pod obklad v místě pod oknem za radiátory vč. okenních špalet ve Správní budově 3. NP v m.č. D.3.08a, D.3.09a, D.3.12	hod.			6,00	1 680,00		0,00	280,00	6,00	6,00	6,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávka pod obklad ve Správní budově 3. NP m.č. D.3.28	hod.			3,00	840,00		0,00	280,00	3,00	3,00	3,00		0,00	Dod. + 10%
		Opravy poškozených obkladů po rekonstrukci (výměna oken, kanalizace a elektro) Ve Správní budově 2. NP m.č. D.2.10, D.2.11, D.2.12. Osekání poškozeného obkladu, vyrovnání podlah, montáž nového obkladu, spárování, silikonování	hod.			22,00	6 160,00		0,00	280,00	22,00	22,00	22,00		0,00	Dod. + 10%
		Keramický obklad 15x15 cm bílý WAA19000	m2			3,00	684,00		0,00	228,00	3,00	3,00	3,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávka pod obklad ve Správní budově 3. NP m.č. D.3.28	hod.			2,00	560,00		0,00	280,00	2,00	2,00	2,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávka pod obklad ve Správní budově 5. NP m.č. C.5.08, C.5.09	hod.			30,00	8 400,00		0,00	280,00	30,00	30,00	30,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávka pod obklad ve Správní budově 3. NP m.č. C.3.15	hod.			8,00	2 240,00		0,00	280,00	8,00	8,00	8,00		0,00	Dod. + 10%
		Bioflex šedý	kg			25,00	325,00		0,00	13,00	25,00	25,00	25,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávka pod obklad ve Správní budově 3. NP m.č. D.3.32	hod.			8,00	2 240,00		0,00	280,00	8,00	8,00	8,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávka pod obklad ve Správní budově 5. NP m.č. C.5.10	hod.			8,00	2 240,00		0,00	280,00	8,00	8,00	8,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávka pod obklad ve Správní budově 4. NP m.č. C.4.19, C.4.20	hod.			8,00	2 240,00		0,00	280,00	8,00	8,00	8,00		0,00	Dod. + 10%
		Vyrovnávka pod obklad ve Správní budově 4. NP m.č. C.4.03, C.4.04	hod.			8,00	2 240,00		0,00	280,00	8,00	8,00	8,00		0,00	Dod. + 10%

		Vyrovnávka pod obklad ve Správní budově 3. NP m.č. D.3.31	hod.				5,00	1 400,00			0,00	280,00	5,00	5,00	5,00	0,00	Dod. + 10%
		Mapekij extra	kg				950,00	4 750,00			0,00	5,00	950,00	950,00	950,00	0,00	Dod. + 10%
		Dodávka a montáž těsnícího pásu po obvodu místnosti v soc. zázemí (3.NP-5.NP)	bm				177,00	22 302,00			0,00	126,00	177,00	177,00	177,00	0,00	Dod. + 10%
		Ve správní budově 3.NP m.č. D.3.08 opravy obkladu po úpravě dveřních otvorů, který se zmenšoval. (Přebroušení sádrokartonu, odseknutí obkladu, montáž nového obkladu, spárování, silikonování)	hod.				2,00	560,00			0,00	280,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Dod. + 10%
		Odstranění obkladů v místě předělení odpadu výlevky vč. Lepidla, vyspravení podkladu, montáž nového obkladu, spárování, silikonování ve Správní budově v 4. NP m.č. 4.14	hod.				4,00	1 120,00			0,00	280,00	4,00	4,00	4,00	0,00	Dod. + 10%
		Opravy obkladů ve Správní budově 5. NP m.č. C.5.09, C.5.10 po úpravě dveřních otvorů, které se zmenšovaly (odsekání obkladů, montáž nového obkladů, rohové Al lištv. silikonování)	hod.				10,00	2 800,00			0,00	280,00	10,00	10,00	10,00	0,00	Dod. + 10%
		Lišta Al, L, 6mm	ks				2,00	224,00			0,00	112,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Dod. + 10%
		Doplnění stávajících keramických obkladů 15x15 cm bílý lesklý a 20x25 cm béžový žilovaný v sociálním zázemí a kuchyni 2. NP	kpl				1,00	31 092,00			0,00	31 092,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. + 10%
		Oprava dlažby 10x10 cm v m.č. D.2.04	m2				1,63	5 496,36			0,00	3 372,00	1,63	1,63	1,63	0,00	Dod. + 10%
		Oprava stávajícího keramického obkladu kolem oken v m.č. D.2.06	kpl				1,00	14 420,00			0,00	14 420,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. + 10%
		Dbezdění podomítkových splachovacích nádrží - řezník	kpl				1,00	2 902,00			0,00	2 902,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Dod. + 10%
94	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t		837,68		0,95	795,60			0,00	837,68	0,95	0,95	0,95	0,00	SoD

OVN-celk **Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM** 0,00 0,00 0,00

Díl:	DN	Ostatní náklady	hod	0,00	550,00	0,00		0,00			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SoD
-------------	-----------	------------------------	-----	------	--------	------	--	------	--	--	------	--------	------	------	------	------	-----

Vícepráce 170 707,06
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 170 707,06
DPH 21% 35 848,48
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 206 555,54

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 189**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	10.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	DPS

Popis změny / rozsah

Vyrovnění ploch, opravy, doplnění obkladů a dlažeb

1. Zděvodnění změny

Na základě zjištěných skutečností a požadavku provozu došlo k úpravám ploch (stěn, podlah), obkladů a dlažeb. Změna předmětu díla vznikla z nepředvidatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

85 504,61 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	91 116,21
2	Méněpráce	-5 611,60
Celkem		85 504,61

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	85 505 Kč
-----	--	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	
Za zhotovitele:		10.1.19	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		10.1.19	
Za TDO:		10.1.19	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamyšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.



Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	91 116,21	-5 611,60	85 504,61
Mezisoučet		91 116,21	-5 611,60	85 504,61
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet		0,00	0,00	0,00
Celkem		91 116,21	-5 611,60	85 504,61

Realizované práce celkem bez DPH	85 504,61
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	85 504,61
DPH 21%	17 955,97
Realizované práce celkem včetně DPH	103 460,58



ZL 189 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14. OSTRAVA
 Objekt: Malá scéna
 Část: Vyrovnání ploch, opravy, doplnění obkladů a dlažeb

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 10.1.2019

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						

CELKEM						135 132,57	91 116,21	-5 611,60								
---------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

DJM Architektonicko-stavební řešení 185 132,57 91 116,21 -5 611,60

Díl:	5	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				185 132,57		91 116,21		-5 611,60							
		Přebroušení podkladu pod keramickou dlažbu, v m.č.: B.1.12, B.1.13, B.1.05, B.1.06, B.1.07.	soub.				1,00	1 986,00		0,00	1 986,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Dod. + 10%
		Osekání omítek před montáží soklu rovného	kpl.				1,00	1 042,00		0,00	1 042,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Dod. + 10%
		Vyrovnávka podkladu pod keramický obklad 1.NP v m.č.: B.1.07, B.1.08	soub.				1,00	1 623,00		0,00	1 623,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Dod. + 10%
		Vyrovnávka podkladu pod keramický obklad 1.NP-mezipatro v m.č.: B.M.05	soub.				1,00	1 562,00		0,00	1 562,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Dod. + 10%
		Dodávka a montáž hydroizolační stěrky - POUZE POD OBKLAD - ve vprchovém stání h=200 cm, v m.č.: B.M.02 a B.M.05, včetně těsnícího pásu v koutech	m2				10,80	3 229,20		0,00	299,00	10,80	10,80	10,80	0,00		Dod. + 10%
		Dobetonování podlahy u schodiště včetně sešití - m.č. B.1.01	soub.				1,00	1 547,00		0,00	1 547,00	1,00	1,00	1,00	0,00		Dod. + 10%
		Doklady obkladů v sociálním zázemí	hod.				24,00	6 720,00		0,00	280,00	24,00	24,00	24,00	0,00		Dod. + 10%
		Oprava obkladu v m.č. B.1.07 WC Invalidé	hod.				2,50	700,00		0,00	280,00	2,50	2,50	2,50	0,00		Dod. + 10%
		Dokončení dlažby k výkladci m.č. B.1.12 BAR	hod.				12,00	3 360,00		0,00	280,00	12,00	12,00	12,00	0,00		Dod. + 10%
		Úprava soklů na historické dlažbě po montáži terasových stupňů schodů (montáž obložek)	hod.				8,00	2 240,00		0,00	280,00	8,00	8,00	8,00	0,00		Dod. + 10%
		Oprava pošlapané historické dlažby v hlavním vstupu	hod.				5,00	1 400,00		0,00	280,00	5,00	5,00	5,00	0,00		Dod. + 10%
		Doložení soklů kolem obložkových zárubní, doložení dlažby ke dveřím mezi hlavním vstupem a schodišťovým vnitřním prostorem, dále mezi venkovním schodištěm a vnitřním schodišťovým prostorem v zadním vstupu za dvora	hod.				8,00	2 240,00		0,00	280,00	8,00	8,00	8,00	0,00		Dod. + 10%
		Oprava poškozených obkladů při výměně oken na Malé scéně m.č. 1.12, v 2. NP a 3. NP m.č. B.2.06, B.2.04, B.2.17, B.3.04, B.3.06	hod.				20,00	5 600,00		0,00	280,00	20,00	20,00	20,00	0,00		Dod. + 10%
		Osekání poškozeného obkladu, vyrovnání podkladu, montáž nového obkladu, spárování, silikonování	kg				75,00	57 000,00		0,00	760,00	75,00	75,00	75,00	0,00		Dod. + 10%
		Obklad 20x24,5	m2				3,13	867,01		0,00	277,00	3,13	3,13	3,13	0,00		Dod. + 10%
186	781475X111	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 40x20 cm, Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	161,61200	690,08	111 525,21		0,00	-4,20	-2 898,34	690,08	-4,20	157,41	0,00	-4,20		SoD
155	771575107RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo blazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	109,60000	671,60	73 607,36		0,00	-4,04	-2 713,26	671,60	-4,04	105,56	0,00	-4,04		SoD

OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM 0,00 0,00 0,00

Díl:	DN	Ostatní náklady	hod	0,00	550,00	0,00		0,00		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SoD
------	----	-----------------	-----	------	--------	------	--	------	--	------	--------	------	------	------	------	--	-----

Vícepráce	91 116,21
Méněpráce	-5 611,60
Celkem vícepráce - méněpráce	85 504,61
DPH 21%	17 955,97
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	103 460,58

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **ZL 193**
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	3.12.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Čs. Legií 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	DP5

Popis změny / rozsah

Dveřní křídla a opravy

1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek provozu na výměnu stávajících dveřních křidel, opravu náěrů zárubní a výměnu zárubně vč. s tím souvisejících prací.

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků provozu

2.3 Cenové porovnání

Celkem

150 568,87 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna	
1	Vícepráce	150 568,87
2	Méněpráce	0,00
Celkem		150 568,87

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce

150 569 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

Ano

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		3.12.18	
Za TDO:		3.12.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Malá scéna			
61	Úpravy povrchů vnitřních	8 149,55	0,00	8 149,55
64	Výplně otvorů	6 372,00	0,00	
767	Konstrukce truhlářské	1 984,75	0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	924,90	0,00	
766	Konstrukce truhlářské	106 640,14	0,00	
783	Nátěry	25 500,00	0,00	
784	Malby	447,52	0,00	
		150 018,87	0,00	8 149,55
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	550,00	0,00	550,00
		550,00	0,00	550,00
Celkem		150 568,87	0,00	8 699,55

Realizované práce celkem bez DPH	150 568,87
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	150 568,87
DPH 21%	31 619,46
Realizované práce celkem včetně DPH	182 188,33

66	76662812R00	...dvoukřídlových	kus		47,25	236,26	2,00	94,50	0,00	0,00	47,25	2,00	2,00	2,00	0,00	SeD - SB
		998 76-B Přesun hmot pro konstrukce truhlářské														
		50 m vodorovně														
140	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	22 820,050	1,59	36 283,88	1 049,71	1 669,04	0,00	0,00	1,59	1 049,71	23 869,76	1 049,71	0,00	SoD
Díl:	783	Nátěry						25 500,00	0,00	0,00						
	R009	Obroušení zárubní š. 600-900 mm	ks			0,00	19,00	5 700,00	0,00	0,00	300,00	19,00	19,00	19,00	0,00	Dod.+10%
	VV	23-4		19,000												
	R010	Obroušení zárubní š. 1450 mm	ks			0,00	2,00	1 100,00	0,00	0,00	550,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Dod.+10%
	R011	Nátěr zárubní vč. olepu š. 600-900 mm	ks			0,00	23,00	16 100,00	0,00	0,00	700,00	23,00	23,00	23,00	0,00	Dod.+10%
	VV	23		23,000												
	R012	Nátěr zárubní vč. olepu š. 1450 mm	ks			0,00	2,00	2 600,00	0,00	0,00	1 300,00	2,00	2,00	2,00	0,00	Dod.+10%
Díl:	784	Malby						447,52	0,00	0,00						
		784 41 Příprava povrchu														
		784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu														
250	784161401R00	...disperzní, jednonásobná	m2	5 945,84400	17,74	105 508,97	9,08	161,11	0,00	0,00	17,74	9,08	5 954,92	9,08	0,00	SoD
	VV	mč B 310: (1,1*2,1-0,85*2,03)+(1,5*2,1-0,85*2,03)		2,009												
	VV	mč B 312: (1,1*2,1-0,85*2,03)+(1,5*2,1-0,85*2,03)		2,009												
	VV	mč B 313:														
	VV	mč B 205: (0,9*3,5-0,65*2,03)+(1,3*3,5-0,65*2,03)		5,061												
	VV	Součet		9,079												
251	784165111R00	784 45 Malba z malířských směsí ...otěruvzdorných, bělost 97 %, jednonásobná	m2	5 945,84400	31,55	187 571,50	9,08	286,41	0,00	0,00	31,55	9,08	5 954,92	9,08	0,00	Dod.+10%
	VV	viz penetrace		9,079												
	OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - Divadlo JM				0,00		550,00		0,00						
Díl:	ON	Ostatní náklady														
1	ON Z2	Projekční řešení změny	hod	0,00	550,00	0,00	1,000	550,00	0,00	0,00	550,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dod.+10%

Vícepráce	150 568,87
Měněpráce	0,00
Celkem vícepráce - měněpráce	150 568,87
DPH 21%	0,00
Vícepráce - měněpráce vč. DPH	150 568,87