

## DODATEK Č.4

### SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

**pro akci: „II/152 Hrotovice – Dukovany,PD“**

Číslo smlouvy objednatele: 108 661  
Číslo smlouvy zhotovitele: 180 005  
Číslo dodatku č.1 objednatele: 117 268  
Číslo dodatku č.2 objednatele: 120 100  
Číslo dodatku č.3 objednatele: 121 505

kw sml. 338/18  
2 1321

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem**  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraj, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 107 978/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  
zástupce pro věci technické: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka  
Ing. Martin Staněk, vedoucí projektant  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 1022147761/0100  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.4 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 108661, č. zhotovitele 180005 uzavřené dne 5.2.2018, dodatku č.1 objednatele: 117 268 objednatele, dodatku č.2 objednatele: 120 100 a dodatku č. 3 objednatele je prodloužení dílčích

termínu plnění provedení veřejné zakázky. Stavba musí být koordinována s navazující stavbou „II/152 Slavětice - obchvat“ a dále se souvisejícími stavbami „Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu“ a „Studie řešení dopravní situace EDU mimo střežený objekt JE Dukovany“. Tyto projektové dokumentace jsou právě zpracovávány a finální řešení musí být do PD „II/152 Hrotovice – Dukovany“ následně zapracováno a zkoordinováno. Také bylo zjištěno, že vzhledem k charakteru stavby musí být zpracováno zjišťovací řízení EIA

### Článek 3 – Změna smlouvy

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:**

#### **Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1**

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

I. etapa km 0,000 – 5,950

Zahájení realizace:	po podpisu dodatku smlouvy (předpoklad leden 2018)
Vypracování DSP	do 15.11.2018
Podání žádosti o stavebního povolení	do 10.12.2018
Vypracování PDPS	do 10.12.2018
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle čl. 2.1. bodu d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

II. etapa km 5,950 – 11,076

Zahájení realizace:	po podpisu dodatku smlouvy (předpoklad květen 2018)
Vypracování DÚR	do 28.2.2019
Podání žádosti o ÚR	do 29.3.2019

**se v části termínů pro II. etapu ruší a nahrazuje novým zněním:**

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

II. etapa km 5,950 – 11,076

Vypracování DÚR -	do 1 měsíce od předání závěrů zjišťovacího řízení
Podání žádosti o ÚR -	do 3 měsíců od předání majetkoprávní přípravy zhotoviteli

## Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo 108661 objednatele a číslo 180005 zhotovitele, dodatku č.1 objednatele: 117 268, dodatku č.2 objednatele: 120 100 a dodatku č.3 objednatele:121 505 jsou tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č.4 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 108661 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.


4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyřech stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č.4 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 22.02.2018


**Objednatel:**



.....  
Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje  
pro oblast dopravy a silničního hospodářství

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

**Zhotovitel:** 22-02-2019

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

.....  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva