
Dodatek č. 1 – VHZ_2019/269
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2018/66

na stavbu “ČOV Šumperk, řešení mechanického předčištění – česle”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

K&K TECHNOLOGY a.s.

se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
IČ: 648 33 186
DIČ: CZ 64833186
zastoupení: Ing. Jan Kutil, člen představenstva
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Plzni, oddíl B, vložka č. 531
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	4 823 761,56 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	37 362,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 438 523,78 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	- 401 161,78 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	4 422 599,78 Kč
DPH 21%	928 745,95 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	5 351 345,73 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1.

1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne: 18. 2. 2019

V Klatovech dne: 20. 2. 2019

Ing. Petr Suchomel

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Jan Kutil

člen představenstva

K&K TECHNOLOGY a.s.