

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava

zastoupen: Ing. Josef Vondál – ředitel školy

IČ: 00845299

DIČ: CZ00845299

a

Dodavatelem

SSK Stavby Ostrava s. r. o.

se sídlem: Na Jánské 725/52, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena: Martin Unucka, jednatel společnosti

IČ: 03467562

DIČ: CZ0346562

bankovní spojení: Moneta Money bank a. s.

číslo účtu: 223023728/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60022

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2018 smlouvu Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo provedení prací a dodávek dle změnových listů 1 a 2 sepsaných dne 2. 9. 2018. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla.
2. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Opavě dne 1. 3. 2019

V Ostravě dne 1. 3. 2019

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava
zastoupen: Ing. Josef Vondál – ředitel školy
IČ: 00845299
DIČ: CZ00845299

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. SSK Stavby Ostrava s. r. o.

se sídlem: Na Jánské 725/52, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Martin Unucka, jednatel společnosti
IČ: 03467562
DIČ: CZ0346562
bankovní spojení: Moneta Money bank a. s.
číslo účtu: 223023728/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60022

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Martin Unucka tel.: 596 235 967

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 smlouvu o dílo týkající se provedení stavebních úprav souvisejících s projektem Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění – stavební úpravy školy, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695. Při provádění stavby došlo k provedení záměny některých položek za položky jiné, přičemž nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a zároveň cena materiálu a prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, materiál a práce nové položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
2. Z důvodu uvedené v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, a to v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III je doplněn o odst. 11, který zní následovně:

11. Předmětem zakázky je provedení prací a dodávek dle změnových listů 1 a 2 sepsaných dne 2. 8. 2018.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajišťuje

objednatel, a to neprodleně po nabytí platnosti dodatku.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne 2.9.2018

V Ostravě dne 2.9.2018

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 1 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zhotovitel: | SSK Stavby Ostrava s.r.o. | |
| Změnový list vystavil: | Ing. arch. Adam Kaštovský (TDI) | |
| Datum: | 1. 8. 2018 | |
| Předmět změny: | A01 Bezbariérové WC A01_1 Bezbariérové WC – elektroinstalace A02 Automatické dveře | |
| Popis a zdůvodnění změny: | A01 Bezbariérové WC 1) Nahrazení navržených sádrokartonových příček za příčky zděné z pórobetonových tvárnic 2) Náhrada teracové dlažby chodby za dlažbu keramickou A01_1 Bezbariérové WC - elektroinstalace 3) Stropní zářivková svítidla ozn. A – 1 ks řešeno jako ozn. „B“ 4) Zářivková svítidla ozn. B byla nahrazena bodovými svítidly s LED světelným zdrojem A02 Automatické dveře 5) Náhrada teracové dlažby chodby za dlažbu keramickou 1) Objednatelem byl vznesen požadavek na změnu provedení materiálového řešení příček zděnou technologií vzhledem k charakteru provozu. Navržené sádrokartonové příčky s minerální výplní byly nahrazeny pórobetonovými tvárnicemi. Upravené technické řešení je výhodnější z hlediska životnosti a údržby. Jelikož se jedná pouze o záměnu materiálu na požadavek objednatele. Bylo dohodnuto provedení ve stejné ceně jako dle vysoutěženého rozpočtu. 2) Stávající rozměrové a barevné řešení teracové dlažby chodby již není na trhu dostupné, teracová dlažba je nahrazena dlažbou keramickou v přibližném barevném odstínu dle stávající dlažby. 3) Navržené zářivkové svítidlo v místnosti 1.4 – 1 ks je realizováno jako přisazené stropní kruhové svítidlo 75 W s LED zdrojem ve stejné ceně. 4) Zářivkové svítidlo 2x14W ozn. „B“ v místnosti 1.1-1. Je realizováno jako přisazené nástěnné kruhové svítidlo 75 W s LED zdrojem ve stejné ceně. 5) Stávající rozměrové a barevné řešení teracové dlažby chodby již není na trhu dostupné, teracová dlažba je nahrazena dlažbou keramickou ve stejné ceně. | |
| Dopad na rozpočet projektu | Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč Součet bez DPH: 0,- Kč Nová cena díla bez DPH: beze změny | |
| Přílohy: | - | |
| Podpis objednatele: | | |
| Datum: 2. 9. 2018 | | |

| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 2 |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Zhotovitel: | SSK Stavby Ostrava s.r.o. | |
| Změnový list vystavil: | Ing. arch. Adam Kaštovský (TDI) | |
| Datum: | 1. 8. 2018 | |
| Předmět změny: | B01 stavební úpravy učebny | |
| Popis a zdůvodnění změny: | <p>B01 stavební úpravy učebny</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nahrazení polykarbonátové konstrukce podhledu spojovací chodby č. 1.1-1 je nahrazeno pevným zastropením se sníženým zavěšeným sádrokartonovým podhledem. 2) Podlaha rampy v spojovací chodbě 1.1-1 je provedena z gumové rohože oproti navržené keramické dlažbě. 3) Zasekání trubek vytápění vedených pod stropem učebny 1.2 do zdiva je nahrazeno sádrokartonovou kapotází. <p>B01_1 Stavební úpravy učebny - elektroinstalace</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Zářivková svítidla ozn. „B“ byla nahrazena bodovými svítidly s LED světelným zdrojem <p>1) Objednatel byl vznesen požadavek na změnu provedení ve vazbě na provoz dílen. Navržené průsvitné polykarbonátové desky jsou nahrazeny plechem, který je z interiéru opatřen zavěšeným sádrokartonovým podhledem. Upravené řešení je výhodnější z hlediska životnosti a údržby. Jelikož se jedná o záměnu materiálu na požadavek objednatele. Bylo dohodnuto provedení ve stejné ceně jako dle vysoutěženého rozpočtu.</p> <p>2) Objednatel byl vznesen požadavek na změnu provedení ve vazbě na provoz dílen a zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví. Navržená keramická dlažba je nahrazena gumovou rohoží. Upravené řešení je výhodnější z hlediska bezpečnosti a údržby. Jelikož se jedná pouze o záměnu materiálu na požadavek objednatele. Bylo dohodnuto provedení ve stejné ceně jako dle vysoutěženého rozpočtu.</p> <p>3) Ze strany objednatele a TDI bylo navrženo ponechání stávajícího vedení po povrchu zdiva a provedení kapotáže potrubí pod stropním podhledem. V dutině kapotáže jsou ponechány rozvody topení a nově jsou vedeny telekomunikační síťové kabely. Bylo dohodnuto provedení ve stejné ceně jako dle vysoutěženého rozpočtu.</p> <p>4) Zářivkové svítidlo 2x14W ozn. „B“ v místnosti 1.1-1 a 1.2-1. Je realizováno jako přisazené bodové kruhové svítidlo 75 W s LED zdrojem ve stejné ceně.</p> | |
| Dopad na rozpočet projektu | <p>Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč</p> <p>Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč</p> <p>Součet bez DPH: 0,- Kč</p> <p>Nová cena díla bez DPH: beze změny</p> | |
| Přílohy: | - | |
| Podpis objednatele: | | |
| Datum: 2. 9. 2018 | | |