

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0554/2018





Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Vsetín**
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
Zastoupení :
Ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** **TM Stav, spol. s r.o.**
se sídlem: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
zastoupená  prokuristkou
Zastoupení:
Ve věcech technických: 
IČ: 48399477
DIČ: CZ48399477
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka č. 10457

dále jen „zhotovitel“



INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín“ – část 3 - ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – polytechnické vzdělávání
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6 471 989,- Kč

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2018 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: “ „Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín“ – část 3 - ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – polytechnické vzdělávání “.

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Specifikace díla a Článku VII. Cena díla.

3. Článek IV. Specifikace díla se doplňuje o odst. 9 který zní:

Dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku se rozšiřuje o následující práce dodávky a služby (dále jen vícepráce)

- doplnění oplechování stávajících okenních parapetů a úpravu vnějšího ostění po výměně oken, doplnění podlahy v m.č. 137, instalaci SDK předstěny v m.č. 140, rozšíření niky pro rozvaděč v 2. NP, montáž akustického podhledu v m.č. 165, doplnění izolace do akustických podhledů.

Vícepráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 1.

4. Článek IV. Specifikace díla se doplňuje o odst. 10 který zní:

Dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku se poníží o následující práce dodávky a služby (dále jen méněpráce)

- vynětí položky Zajištění podkladů ke kolaudaci stavby, odpočet obyčejného podhledu v m.č. 165 a opravu chybné výměry zadržky otvorů v příčkách.

Méněpráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 2.

5. Cena díla Článek VI. Odstavec 1 se mění následovně: původní text odst. 1 vyjadřující cenu díla se ruší a nahrazuje se touto tabulkou:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	6.469.000,00	1.358.490,00	7.827.490,00

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	192.095,00	40.340,00	232.435,00
Cena za méněpráce dle přílohy č. 2	-124.145,00	-26.070,00	-150.215,00
Cena díla celkem	6.536.950,00	1.373.760,00	7.909.710,00

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 6. zasedání, konaném dne 22. 2. 2019, pod číslem usnesení 26/6/RM/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce akce: „**Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín**“ – část 3 - **ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – polytechnické vzdělávání** “.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby - vícepráce

Příloha č.2 – Položkový rozpočet stavby - méněpráce

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

Ve Vsetíně dne:

.....
Město Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta města

.....
TM Stav, spol. s r.o.

Irena Kratochvílová
prokuristka