

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0551/2018

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

I.

Smluvní strany

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Vsetín |
| se sídlem: | Svárov 1080, 755 24 Vsetín |
| zastoupeno: | Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města |
| Zastoupení : | |
| Ve věcech smluvních: | Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města |
| Ve věcech technických: | Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru |
| IČ: | 00304450 |
| DIČ: | CZ00304450 |

dále jen „objednatel“

- | | |
|------------------------|--|
| 2. Zhotovitel: | TM Stav, spol. s r.o. |
| se sídlem: | Jasenice 729, 755 01 Vsetín |
| zastoupená |  prokuristkou |
| Zastoupení: | |
| Ve věcech technických: | Štěpán Trochta |
| IČ: | 48399477 |
| DIČ: | CZ48399477 |

bankovní spojení:

číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka č. 10457

dále jen „zhotovitel“



INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín“ – část 4 - ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 – polytechnické vzdělávání
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4 327 915,- Kč

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2018 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: „**Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín**“ – část 4 - ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 – polytechnické vzdělávání“. Dne 14.1.2019 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě.

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Specifikace díla a Článku VII. Cena díla.

3. Článek IV. Specifikace díla se doplňuje o odst. 10 který zní:

Dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku se rozšiřuje o následující práce dodávky a služby (dále jen vícepráce)

- vybourání původního potěru v m.č. 118.1, 118.2 a v části m.č. 115.1 a 126 a provedení nových potěrů, úpravu stávajících okenních křidel pro možnost osazení pákových ovládačů pro zajištění větrání místností dosažitelného ze země, doplnění objektivé dilatace.

Vícepráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 1.

4. Článek IV. Specifikace díla se doplňuje o odst. 11 který zní:

Dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku se poníží o následující práce dodávky a služby (dále jen méněpráce)

- vynětí položky Zajištění podkladů ke kolaudaci stavby a odpočet pákového ovladače okenního křídla. Dále zrušení sanace prasklin podkladního potěru v m.č. 118, sjednané v Dodatku č. 1, která se z důvodu nutnosti vybourání celé podlahy stalo bezpředmětným.

Méněpráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 2.

5. Cena díla Článek VII. Odstavec 1 se mění následovně: původní text odst. 1 vyjadřující cenu díla se ruší a nahrazuje se touto tabulkou:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy a dodatku č. 1	4.366.906,-	917.050,-	5.283.956,-

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	172.383,-	36.201,-	208.584,-
Cena za méněpráce dle přílohy č. 2	-9.026,-	-1.896,-	-10.922,-
Cena díla celkem	4.530.263,-	951.355,-	5.481.618,-

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
- Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
- Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 6. zasedání, konaném dne 22.2.2019, pod číslem usnesení 27/6/RM/2019 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce akce: „**Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín – část 4 - ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 – polytechnické vzdělávání**“ .

Příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby - vícepráce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby - méněpráce

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

Ve Vsetíně dne:

.....
Město Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička

starosta města

.....
TM Stav, spol. s r.o.

Irena Kratochvílová

prokuristka