

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 513/16-1

číslo smlouvy zhotovitele: S17-024-0028

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P16V00000182

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupený (jméno, funkce): Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

datová schránka: amx5p38

tel: 377 350 322

kontaktní osoba ve věcech technických:

Karel Zoubek, tel.: 606641071, e-mail: k.zoubek@swietelsky.cz (dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

SWIETELSKY stavební s.r.o. o.z. DS ZÁPAD

Oblast Plzeň

Zemská 259, 337 01 Ejpovice

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 8.6.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/180 Zruč-Druztová** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn dle rozdílového výkazu výměr. Rozdílový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 823.918,80 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 803.720,- Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 6.438.610,20 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 20.198,90 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 6.458.809,10 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění SOD (vč. případných předchozích dodatků) a tohoto dodatku vč. příloh, tj. SOD (vč. případných předchozích dodatků) a tento dodatek budou uveřejněny v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části SOD a dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části SOD a dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.2 Splnění povinnosti uveřejnit tento dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.3 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva.

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- **rozdílový výkaz výměr**

objednatel:

V Plzni dne 29.07.2016

zhotovitel:

V Plzni dne 29.07.2016

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Přemysl Holmik
vedoucí odštěpného závodu

Návrh dodatku vyhotovil: Lukáš Václavík dne 29.7.2016