

PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 02 Změna materiálu podřezávky**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Celková cena: **48 125,00 Kč**

DPH 21%: **10 106,25 Kč**

Cena s daní: **58 231,25 Kč**

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 48 125,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 48 125,00

| | | | | | | | |
|----|------|---------|--|----|-----------|------|-----------|
| IK | 1003 | 315271R | Zálivka ve zdivu z expanzní cementové směsi BAUMIT FillBeton | kg | 8 750,000 | 5,50 | 48 125,00 |
|----|------|---------|--|----|-----------|------|-----------|