

PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Nová Pasiřská v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 01 – MŠ – Část mateřské školky**

Část: **Architektonicko-stavební a konstrukční část**

Název změny: **ZL 02 Změna materiálu podřezávky**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **V&M spol. s r.o.**

Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Celková cena: **-17 169,93 Kč**

DPH 21%: **-3 605,68 Kč**

Cena s daní: **-20 775,61 Kč**

Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -17 169,93

3 Svislé a kompletní konstrukce -17 169,93

R

29	K	311231129	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-15 - odečtení materiálu podřezávky k pol. č. 39	m3	- 4,270	4 021,06	-17 169,93
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------